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I. REZUMAT 

Prezentul raport prezintă evaluarea finală a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 

(SDL) a Grupului de Acțiune Locală „Valea Șomuzului”, aferentă perioadei de programare PNDR 

2014–2020 coordonat de Autoritatea de Management pentru PNDR din cadrul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru întreaga durată de implementare a strategiei, inclusiv 

perioada de tranziție.  

Documentul reflectă eforturile constante depuse și rezultatele obținute de GAL, evidențiind 

impactul investițiilor realizate, rolul parteneriatului local și contribuția strategiilor integrate la 

consolidarea dezvoltării economice, sociale și infrastructurale a comunităților membre. 

Raportul evidențiază modul în care Strategia de Dezvoltare Locală a influențat dezvoltarea 

teritoriului, nivelul de absorbție a fondurilor, eficiența și eficacitatea măsurilor implementate, 

precum și principalele provocări întâmpinate pe parcursul derulării strategiei. 

Acesta este structurat în capitole și subcapitole, în deplin acord cu cerințele prevăzute în 

Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea strategiile de dezvoltare locală – 

versiunea 17, aprobat prin Ordinul nr. 238/09.07.2025, după cum urmează: 

• Introducere – prezintă contextul general al raportului, obiectivele evaluării, cadrul legal și 

legătura cu PNDR 2014–2020, oferind o imagine de ansamblu asupra importanței 

procesului de analiză. 

• Informații generale privind SDL – include detalii despre teritoriul acoperit de GAL „Valea 

Șomuzului”, structura partenerială, obiectivele strategiei și principalele domenii de 

intervenție. 

• Cadrul de evaluare și metodologia – descrie metodele, instrumentele și sursele de date 

utilizate pentru colectarea și analiza informațiilor, precum și principiile aplicate în procesul 

de evaluare. 

• Analiza de ansamblu a eficacității SDL – oferă o evaluare detaliată a gradului de utilizare 

a fondurilor, a eficienței și eficacității măsurilor implementate, precum și a rezultatelor 

obținute la nivel de domeniu de intervenție. 
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• Răspuns la întrebările de evaluare – sintetizează principalele concluzii privind atingerea 

obiectivelor strategiei, impactul investițiilor și eficiența utilizării resurselor disponibile. 

• Factorii de succes și de eșec – evidențiază elementele care au contribuit la buna 

implementare a SDL, dar și provocările întâmpinate pe parcursul derulării acesteia. 

• Concluzii și recomandări – sintetizează principalele constatări rezultate din procesul de 

evaluare și propune direcții clare pentru optimizarea planificării și implementării 

viitoarelor strategii de dezvoltare locală. 

Astfel, evaluarea finală oferă o perspectivă completă asupra modului în care GAL „Valea 

Șomuzului” a gestionat resursele disponibile și a contribuit la dezvoltarea teritoriului prin 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Prin proiectele finanțate au fost sprijinite investiții 

variate, au fost create oportunități de dezvoltare economică și socială, s-au generat locuri de muncă 

și s-a contribuit la îmbunătățirea calității serviciilor publice. 
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II. INTRODUCERE 

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală vizează modul în care logica intervențiilor au 

fost aplicate pe parcursul implementării, contribuția operațiunilor realizate la atingerea 

obiectivelor strategiei, eficiența utilizării resurselor financiare și rezultatele obținute la nivelul 

comunităților. De asemenea, raportul analizează valoarea adăugată a abordării LEADER, 

evidențiind impactul implicării parteneriatului local în procesul decizional, precum și factorii de 

succes și dificultățile întâmpinate care au influențat, pozitiv sau negativ, implementarea SDL.  

În plus, raportul analizează impactul strategiei asupra ariilor de intervenție stabilite în 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, evidențiind contribuția proiectelor finanțate la dezvoltarea 

economică și socială a teritoriului, la creșterea incluziunii și la îmbunătățirea condițiilor de viață 

din mediul rural. 

Pe lângă temele obligatorii, raportul tratează și aspecte suplimentare relevante pentru 

teritoriul Grupului de Acțiune Locală, precum rolul organizației în dinamica dezvoltării locale, 

continuitatea și stabilitatea teritoriului, dar și consolidarea parteneriatului dintre membrii săi. 

Procesul de evaluare a fost fundamentat pe utilizarea unei metodologii complexe, care a 

îmbinat analiza calitativă și cantitativă. Au fost aplicate diverse tehnici de colectare a datelor, 

printre care observația directă, analiza documentelor strategice și administrative, studierea 

indicatorilor de implementare, precum și anchete și chestionare auto-administrate adresate 

beneficiarilor. 

În urma analizei efectuate, raportul formulează concluzii fundamentate pentru fiecare temă 

evaluată și stabilește recomandări concrete, menite să sprijine optimizarea procesului de 

planificare și îmbunătățirea implementării viitoarelor strategii de dezvoltare locală.  

2.1 Contextul și scopul evaluării 

Evaluarea finală răspunde cerințelor stabilite la nivel european și național pentru 

implementarea măsurii LEADER în cadrul PNDR 2014–2020 și are rolul de a: 

• analiza eficiența și eficacitatea intervențiilor SDL, 

• evalua impactul proiectelor implementate asupra comunității, 
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• identifica provocările întâmpinate pe parcursul implementării, 

Această analiză se bazează pe datele colectate pe întreaga durată a implementării și reflectă 

modul în care obiectivele stabilite prin strategie au fost transpuse în rezultate concrete pentru 

teritoriul Valea Șomuzului. 

Scopul principal al evaluării este acela de a analiza modul în care strategia a contribuit la 

dezvoltarea economică, socială și administrativă a teritoriului acoperit de Grupul de Acțiune 

Locală, prin evidențierea impactului produs asupra comunității locale, a rezultatelor obținute, a 

gradului de absorbție a fondurilor, precum și a dificultăților întâmpinate pe parcursul 

implementării. 

2.2 Cadrul general al implementării SDL 

Strategia de Dezvoltare Locală constituie cadrul strategic fundamental pentru orientarea 

procesului de dezvoltare a teritoriului acoperit de GAL „Valea Șomuzului”, oferind o abordare 

integrată și coerentă pentru sprijinirea comunităților locale. Prin stabilirea unor direcții clare de 

acțiune, Strategia a urmărit să răspundă nevoilor reale ale zonei și să creeze premisele unei 

dezvoltări sustenabile, prin intervenții adaptate specificului local. 

Obiectivele strategiei au vizat consolidarea potențialului economic și social al teritoriului, prin: 

• Valorificarea infrastructurii socio-economice și culturale existente, cu scopul de a 

moderniza și eficientiza serviciile oferite comunităților; 

• Sprijinirea mediului privat, atât în domeniul agricol, cât și în cel non-agricol, prin 

finanțarea inițiativelor menite să genereze locuri de muncă și să stimuleze creșterea 

economică; 

• Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, prin investiții în servicii sociale, educaționale și 

infrastructură locală, contribuind la reducerea disparităților dintre mediul rural și cel urban; 

• Diversificarea economiei locale, prin susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și 

a activităților neagricole, pentru crearea de noi oportunități economice; 

• Stimularea inovării și a cooperării la nivel local, prin promovarea parteneriatelor între 

autorități, mediul privat, organizații neguvernamentale și comunități. 
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Astfel, Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă un instrument de dezvoltare complex, 

integrând priorități economice, sociale și instituționale într-o strategie unitară, menită să 

maximizeze impactul investițiilor și să creeze un cadru favorabil pentru progresul comunităților 

din teritoriu. 

2.3 Procesul de evaluare 

Echipa de evaluare implicată în realizarea și elaborarea prezentului raport final privind 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a fost constituită dintr-un comitet de coordonare, 

format din reprezentantul legal al GAL – Nicoară Todor și din evaluatori interni ai GAL cu 

responsabilități privind verificarea, evaluarea și selecția proiectelor. Activitatea de evaluare a 

presupus: 

• analiza documentelor interne (SDL, rapoarte de progres, situații financiare), 

• verificarea indicatorilor de monitorizare și performanță, 

• analiza rezultatelor obținute în cadrul măsurilor SDL, 

• consultarea beneficiarilor și a membrilor GAL pentru identificarea impactului proiectelor. 

Metodologia utilizată a cuprins atât analiza calitativă, cât și analiza cantitativă, oferind 

astfel o imagine completă asupra rezultatelor implementării strategiei. 

2.4 Beneficiile procesului de evaluare 

Analiza obiectivă a datelor și a dificultăților întâlnite pe parcursul implementării a facilitat 

identificarea unor soluții și direcții de acțiune menite să contribuie la: 

• identificarea măsurilor cu cel mai mare impact și a celor care necesită ajustări, 

• evidențierea efectelor concrete ale proiectelor asupra calității vieții locuitorilor, 

• formularea de recomandări pentru o utilizare mai eficientă a resurselor financiare în cadrul 

viitoarei strategii, 

• consolidarea transparenței și a responsabilității în gestionarea fondurilor publice. 
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2.5 Relevanța și utilitatea evaluării finale 

Implementarea SDL 2016–2025 în teritoriul GAL „Valea Șomuzului” a generat un impact 

pozitiv semnificativ asupra dezvoltării locale. Investițiile realizate, atât în domeniul agricol, cât și 

în cel non-agricol, au susținut dezvoltarea comunității, atât din mediul public, cât și a celor din 

mediul privat, oferind oportunități pentru antreprenori, generând locuri de muncă și contribuind la 

creșterea calității serviciilor publice. 

Cu toate acestea, procesul de implementare a întâmpinat și provocări, precum  lipsa de 

interes pentru anumite măsuri, rezilierea unor contracte, întârzieri în proceduri sau dificultăți 

administrative. Cu toate acestea, provocările întâmpinate constituie un punct de plecare esențial 

pentru optimizarea intervențiilor viitoare și pentru dezvoltarea unor mecanisme mai eficiente de 

sprijin destinate beneficiarilor. 

Evaluarea finală evidențiază modul în care fondurile europene gestionate prin SDL au 

sprijinit dezvoltarea teritoriului, generând rezultate durabile și impact pozitiv asupra comunităților 

locale. 
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III. INFORMAȚII GENERALE 
 

Acest capitol oferă o imagine de ansamblu asupra contextului în care a fost implementată 

Strategia de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2014 – 2020, precum și în perioada de 

tranziție, prezentând atât structura organizațională și rolul asociației, cât și principalele elemente 

ale Strategiei.  

În cele ce urmează sunt detaliate măsurile incluse, obiectivele asumate și modul de alocare 

a resurselor financiare, evidențiindu-se totodată modificările survenite pe parcursul perioadei de 

implementare.  

Prin aceste informații se conturează cadrul necesar pentru înțelegerea procesului de 

planificare și implementare a Strategiei, precum și evoluția bugetului ca urmare a realocărilor, 

ajustărilor și integrării fondurilor suplimentare alocate. 

3.1 Informatii despre GAL Valea Șomuzului  

Asociația Grupul de Acțiune „Locală Valea Șomuzului” este constituită în baza Ordonanței 

Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile și deține Autorizația de funcționare emisă 

la data de 05.09.2016. Sediul administrativ este situat în satul Rădășeni, comuna Rădășeni, județul 

Suceava. Asociația este înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, conform Încheierii civile 

nr. 8/A din 28.05.2014, pronunțată de Judecătoria Fălticeni în dosarul nr. 1482/227/2014. 

Motivele care au condus la constituirea Grupului de Acțiune Locală „Valea Șomuzului” și 

implicit ce stau la baza conturării Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului acoperit, au pornit 

de la situația existentă în teritoriu, ținându-se în special cont de nevoile identificate la nivel local, 

dar și de potențialul zonei. Astfel, prin implicarea actorilor locali, atât din mediul public, cât și din 

cel privat în realizarea strategiei de dezvoltare se dorește să se pună bazele unei dezvoltări 

dinamice, durabile a mediului rural, astfel reducându-se disparitățile existente momentan între 

mediul rural și cel urban. 

Teritoriul Valea Șomuzului reprezintă un spațiu rural caracteristic României, care se 

confruntă cu numeroase deficiențe care au condus la diferențe majore între spațiul rural și urban, 

deficiențe generate de toate aspectele vieții rurale: demografie, economie, educație, sănătate, 
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infrastructura de bază (rutieră, apă/canal), social, cultural.  

Teritoriul acoperit de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Valea Șomuzului” este situat în 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, respectiv în județul Suceava, fiind desfășurat pe o suprafață de 

354,13 km2, ceea ce reprezintă 4,14% din suprafața județului Suceava.  

Teritoriul cuprinde 9 unități teritorial administrative din județul Suceava, având următoarele 

limite geografice:  

- în Nord-Est comuna Vulturești,  

- în Nord-Vest comuna Horodniceni, 

- în Sud comuna Bogdănești,  

- în Est comuna Preutești, iar 

- în Sud-Vest comuna Baia.   

Asociația GAL „Valea Șomuzului” funcționează ca parteneriat public – privat și are ca 

obiectiv principal dezvoltarea durabilă a teritoriului Valea Șomuzului prin implementarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL). Activitatea sa vizează creșterea capacității de planificare 

și implementare a proiectelor destinate dezvoltării economice, sociale și infrastructurale, prin 

implicarea activă a actorilor locali relevanți în procesele decizionale și în acțiuni care susțin 

dezvoltarea rurală a teritoriului. 

De la înființare și până în prezent, Asociația GAL „Valea Șomuzului” a trecut prin mai 

multe etape de reorganizare menite să consolideze structura partenerială și capacitatea 

administrativă. Astfel, prin Încheierea din 30.04.2015, pronunțată în dosarul nr. 1382/227/2015 de 

Judecătoria Fălticeni, au fost aprobate aderarea unor noi membri și modificarea componenței 

Consiliului Director, pentru a reflecta mai bine interesele și nevoile comunităților membre. 

Ulterior, în urma finalizării procesului de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală și a 

notificării privind eligibilitatea și selecția acesteia, Asociația GAL „Valea Șomuzului” a semnat 

Acordul-cadru de finanțare nr. C19400044011613511131/19.12.2016. Acest document stabilește 

condițiile generale de derulare a strategiei și prevede încheierea a trei contracte subsecvente, 

fiecare cu termene distincte de implementare. Întrucât asociația beneficiază și de fonduri EURI, în 

prezent se află în derulare și contractul subsecvent nr. 4, cu termen de finalizare la 30.12.2025. 
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Pe parcursul implementării strategiei, în anul 2024 au fost operate noi modificări la nivelul 

structurii organizaționale, în baza Încheierea din 13.02.2024, pronunțată în dosarul nr. 

440/227/2024. Aceste modificări au vizat retragerea unor membri existenți, aderarea unor membri 

noi și schimbarea președintelui asociației, ceea ce a determinat, implicit, reconfigurarea 

componenței Consiliului Director. Toate aceste modificări au avut rolul de a întări parteneriatul 

public – privat , de a asigura o reprezentare echilibrată a tuturor actorilor locali și de a sprijini o 

gestionare eficientă a strategiei. 

  

3.2 Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și bugetului, inclusiv modificările de SDL și evoluția 

alocării financiare ca urmare a realocărilor financiare, bonusărilor etc. 

i. Structura și obiectivele strategice aprobate 

Elaborată în 2016, Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Valea Șomuzului a rezultat 

dintr-un proces amplu de consultare și colaborare cu actorii locali, având drept obiectiv definirea 

direcțiilor strategice pentru dezvoltarea durabilă a comunităților membre. Aceasta a fost depusă la 

AM PNDR,  în cadrul sesiunii 2016 și fost aprobată conform Notificării nr. 107520 din data de 

06.07.2016. 

Viziunea care a ghidat formularea obiectivelor, priorităților și a domeniilor de intervenție 

a vizat dezvoltarea comunității locale prin valorificarea infrastructurii socio-economice existente 

și sprijinirea mediului privat atât în agricultură, cât și în activități non-agricole. În aria Valea 

Șomuzului, spațiul rural reprezintă cadrul în care se desfășoară sectoarele economice prioritare — 

agricultura, pomicultura și zootehnia — constituind baza pentru diversificarea altor activități și 

servicii. 

Direcțiile strategice stabilite în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, aprobate în 2016, 

au fost concepute, atât pentru a răspunde nevoilor reale ale teritoriului, cât și pentru a crea 

premisele necesare unei dezvoltări sustenabile.  

Implementarea acestora, desfășurată în exercițiul financiar PNDR 2014–2020 și inclusiv 

în perioada de tranziție, a avut ca obiectiv esențial echilibrarea dimensiunilor economice, sociale 

și de mediu, urmărind dezvoltarea sustenabilă a teritoriului și utilizarea eficientă a resurselor 
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disponibile. Astfel, strategia a urmărit consolidarea potențialului agricol prin modernizare și 

diversificare, stimularea economiei rurale prin susținerea antreprenoriatului și a activităților non – 

agricole, precum și îmbunătățirea serviciilor de bază și protejarea resurselor naturale, contribuind 

la creșterea calității vieții și la dezvoltarea durabilă a zonei. 

Pornind de la obiectivele strategice definite, măsurile incluse în cadrul SDL au fost 

concepute pentru a răspunde integrat nevoilor de dezvoltare locală, prin orientarea resurselor către 

domeniile prioritare identificate, asigurând un echilibru între investițiile productive, dezvoltarea 

serviciilor publice și consolidarea capacității locale de dezvoltare, în vederea susținerii unei 

creșteri durabile a teritoriului. 

ii. Domeniile de intervenție și bugetele alocate 

Depusă în 2016, Strategia de Dezvoltare Locală a avut, conform planului financiar anexat 

la depunere, o valoare totală de 1.281.406,00 euro. Ulterior, prin centralizatorul publicat la nivel 

de Autoritate De Mnagement, în iulie 2017, alocarea înscrisă pentru GAL „Valea Șomuzului” a 

fost stabilită la 1.026.406,00 euro. Ca urmare a notificării oficiale de aprobare a Strategiei, 

Asociația GAL „Valea Șomuzului” a transmis prima solicitare de modificare a bugetului, conform 

indicațiilor primite, iar după analizarea documentației și aprobarea acestei modificări în decembrie 

2017, structura bugetară a fost actualizată astfel:  

⇒ contributia publica nerambursabila (10 masurile din cadrul SDL): 1.364.765,25 euro; 

⇒ cheltuieli de functionare si animare: 341.191,06 euro. 

Regiunea Valea Șomuzului s-a caracterizat în toată această perioadă printr-un teritoriu 

relativ omogen, cu un cadru natural nepoluat și zone protejate Natura 2000, precum și prin 

existența unor monumente istorice și așezăminte culturale ce au contribuit la consolidarea 

identității locale. Totuși, infrastructura fizică de bază a fost, în multe situații, insuficient 

modernizată sau chiar inexistentă, iar anumite zone au rămas vulnerabile la riscul de alunecări de 

teren. Suprafața acoperită de păduri a reprezentat aproximativ 9% din teritoriu, în timp ce 77% din 

total a fost teren agricol, dintre care 51% teren arabil și 22% pășuni și fânețe, oferind un potențial 

important pentru agricultură și creșterea animalelor. Activitățile economice au fost preponderent 

agricole, însă lipsa pregătirii adecvate a forței de muncă, atât în domeniul agricol, cât și în cel non-
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agricol, precum și absența unor sisteme de calitate aliniate standardelor naționale și europene, au 

influențat competitivitatea produselor locale. 

La nivel demografic, regiunea s-a confruntat cu un regres al populației, o densitate mare 

raportată la suprafață, migrarea locuitorilor către mediul urban sau în străinătate și un număr ridicat 

de persoane pensionate comparativ cu populația activă. Toate aceste caracteristici au fost 

identificate în urma analizei diagnostic și a analizei SWOT realizate în cadrul Strategiei, fiind 

ulterior confirmate prin consultările derulate cu mediul de afaceri și cu comunitatea locală. Pe baza 

acestor constatări, au fost stabilite obiectivele de dezvoltare rurală, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 4. 

 Favorizarea competitivității agriculturii 

 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  

Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locală, au fost definite 

domenii de intervenție corelate cu nevoile identificate la nivelul teritoriului. Acestea au fost 

structurate astfel încât să asigure un echilibru între sprijinirea activităților agricole și non – 

agricole, dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice. Bugetele alocate fiecărui 

domeniu au fost dimensionate în funcție de prioritățile strategice și de potențialul de dezvoltare al 

zonei, urmărindu-se utilizarea eficientă a resurselor financiare disponibile. 

Prin intermediul măsurilor înscrise și aprobate în cuprinsul SDL, s-a avut în vedere punerea 

accentului pe sectoarele de interes major pentru comunitate, adaptată nevoilor reale ale teritoriului, 

asigurând o cale ppentru investițiile în agricultură, diversificarea activităților economice, 

modernizarea infrastructurii de bază, îmbunătățirea serviciilor sociale și educaționale, integrarea 

grupurilor vulnerabile, digitalizarea comunităților și protejarea mediului. 

Structura intervențiilor prevăzute în cadrul Strategiei a fost configurată în jurul unor direcții 

majore de acțiune, fiecare răspunzând unor nevoi specifice identificate în teritoriu și susținute prin 

alocări financiare dedicate. 

Un prim domeniu de intervenție îl constituie dezvoltarea integrată a sectorului agricol și 

valorificarea potențialului local, o prioritate fundamentală pentru comunitățile rurale. Acest 

domeniu de intervenție a reprezentat una dintre direcțiile strategice majore ale Strategiei, având ca 
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obiectiv consolidarea competitivității fermierilor, sprijinirea producătorilor locali și modernizarea 

exploatațiilor agricole și pomicole, în acord cu nevoile reale ale teritoriului. Intervențiile au fost 

concepute pentru a răspunde atât necesității de creștere a performanței economice și tehnologice, 

cât și pentru a susține diversificarea și valorificarea superioară a producției locale.  

În acest context, Strategia a inclus un set de cinci măsuri complementare, menite să 

răspundă nevoilor identificate, după cum urmează: 

⇒ măsura M1/1C – Formare profesională în sectorul agricol, prin care au fost 

sprijinite programe de instruire dedicate fermierilor și persoanelor implicate în agricultură. 

Obiectivul principal a constat în îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, adoptarea unor practici 

inovatoare și creșterea performanței exploatațiilor agricole, contribuind astfel la creșterea 

productivității și la dezvoltarea durabilă a sectorului. 

⇒ măsura M2/2A – Investiții în exploatații agricole și pomicole, a vizat sprijinirea 

fermierilor în modernizarea utilajelor, diversificarea culturilor, implementarea tehnologiilor 

performante și creșterea eficienței activităților agricole. Scopul final a constat în consolidarea 

competitivității, reducerea costurilor de producție și stimularea valorificării superioare a 

produselor agricole pe piață. 

⇒ măsura M3/2B – Instalarea tânărului fermier a urmărit atragerea și susținerea 

tinerilor în agricultură, oferind sprijin financiar și logistic pentru inițierea și dezvoltarea propriilor 

exploatații. Această intervenție a contribuit la reînnoirea generațională în sectorul agricol, la 

crearea de oportunități pentru tineri și la reducerea fenomenului de migrare din mediul rural, 

contribuind astfel la revitalizarea economică și socială a teritoriului. 

⇒ măsura M4/3A – Implementarea schemelor de calitate, a avut ca scop promovarea 

produselor tradiționale și obținerea certificărilor necesare pentru atestarea calității acestora. Prin 

această intervenție s-a urmărit sprijinirea fermierilor în dezvoltarea și promovarea produselor 

proprii, facilitând accesul acestora pe piețe și consolidând legătura dintre producători și 

consumatori. În acest mod, măsura a contribuit la creșterea vizibilității produselor locale și la 

susținerea unui sector agricol competitiv și durabil.  

⇒ măsura M5/3A – Acces la finanțare pentru forme asociative de producători în 

agricultură, a avut ca obiectiv principal stimularea procesului de asociere a fermierilor, oferindu-
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le sprijin pentru consolidarea capacității de negociere, creșterea competitivității pe piață și 

facilitarea accesului la resursele financiare necesare dezvoltării și modernizării activităților 

agricole. Prin această măsură, s-a sprijinit colaborarea între fermieri, facilitând dezvoltarea de 

parteneriate. 

Al doilea domeniu de intervenție a vizat diversificarea economiei locale și dezvoltarea 

activităților neagricole contribuind la consolidarea potențialului economic al comunităților rurale. 

În acest sens, măsura M6/6A – Sprijin pentru înființarea, crearea și dezvoltarea de activități 

neagricole a fost orientată către stimularea inițiativelor antreprenoriale, dezvoltarea serviciilor 

locale, promovarea activităților meșteșugărești și valorificarea resurselor turistice din teritoriu. 

Prin implementarea acestei măsuri s-au creat noi oportunități economice, s-a sprijinit diversificarea 

veniturilor gospodăriilor și s-a contribuit la consolidarea mediului de afaceri din zonă. 

O altă direcție strategică esențială prevăzută în cadrul Strategiei a avut în vedere 

îmbunătățirea infrastructurii sociale, educaționale și de bază, domeniu pentru care au fost stabilite 

și implementate mai multe măsuri, precum: 

⇒ măsura M7/6B – Crearea, modernizarea / dotarea infrastructurii sociale și 

integrarea minorităților, a urmărit dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sociale prin 

sprijinirea centrelor de tip after-school și prin extinderea serviciilor sociale dedicate copiilor și 

grupurilor vulnerabile. Prin implementarea acestei măsuri, s-au creat condiții mai bune pentru 

incluziunea socială, reducerea inegalităților de șanse și creșterea accesului la servicii educaționale 

și recreative în mediul rural. 

⇒ măsura M8/6B – Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază 

în vederea creșterii calității vieții în teritoriul VALEA ȘOMUZULUI, a avut ca obiectiv 

îmbunătățirea condițiilor de trai prin investiții în extinderea și modernizarea rețelelor de apă și 

canalizare, reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere, precum și modernizarea dotărilor 

educaționale și medicale. Prin implementarea acestei măsuri, s-a urmărit creșterea calității vieții 

populației și reducerea decalajelor existente între mediul rural și cel urban, asigurând un acces mai 

bun la servicii esențiale pentru comunitate.  

⇒ măsura M11/6B – Investiții în infrastructura socială și educațională, clasificată 

drept măsură atipică, a avut rolul de a completa intervențiile realizate prin măsurile anterioare, 
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răspunzând unor nevoi specifice ale comunității. Prin această măsură au fost susținute investiții 

punctuale în domeniul educației, sănătății și digitalizării, vizând atât îmbunătățirea calității 

serviciilor, cât și adaptarea la provocările generate de criza COVID-19. 

În ceea ce privește domeniul de intervenție privind digitalizarea comunităților și accesul 

la comunicații modern, măsura M9/6C – Investiții în infrastructura aferentă comunicațiilor 

broadband a avut ca obiectiv principal creșterea conectivității în zonele rurale și reducerea 

decalajelor digitale față de mediul urban. Prin această intervenție au fost sprijinite investițiile în 

infrastructura TIC, facilitând accesul locuitorilor la servicii online esențiale, precum educația, 

sănătatea, administrația publică și comunicarea electronică. Astfel, măsura a avut un rol esențial 

în modernizarea infrastructurii digitale locale, oferind locuitorilor un acces mai facil la informații, 

educație și servicii esențiale. 

Nu în ultimul rând, un rol important în cadrul Strategiei l-a avut protecția mediului și 

promovarea utilizării energiei regenerabile, obiective abordate prin măsura M10/6B – Investiții 

asociate cu protejarea mediului. Prin această măsură au fost prevăzute acțiuni destinate 

eficientizării consumului energetic în sectorul agroalimentar, modernizării clădirilor, reducerii 

emisiilor de carbon și valorificării surselor de energie regenerabilă, contribuind la orientarea 

comunității către o economie mai verde și mai sustenabilă. 

Pentru a susține implementarea tuturor acestor intervenții, alocările financiare aferente 

fiecărei măsuri au fost stabilite în raport cu nevoile identificate în teritoriu și cu potențialul de 

dezvoltare locală, urmărindu-se totodată realizarea unui echilibru între investițiile productive, 

dezvoltarea serviciilor publice și consolidarea capacității comunității de a răspunde provocărilor 

economice, sociale și de mediu. 

Astfel, pentru fiecare domeniu de intervenție au fost prevăzute alocări distincte, care, în 

forma inițială a Strategiei, depusă și aprobată, au fost repartizate astfel: 
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Extras din Strategia de Dezvoltare Locală depusă inițial, Cap. X – Planul de finanțare - 2016 

 



 

 18 

 

 

 Pe parcursul implementării Strategiei, structura bugetară a fost ajustată atât prin realocări de fonduri între 

măsurile existente, cât și prin alocarea de sume suplimentare pentru măsuri atipice, ajungând la forma actualizată, 

avizată, prezentată mai jos: 
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Extras din Strategia de Dezvoltare Locală modificată în 2022, Cap. X – Planul de finanțare 

Structura bugetară actualizată reflectă atât realocările operate între măsurile existente, cât și introducerea unor alocări 

suplimentare pentru măsurile atipice, în vederea utilizării optime a fondurilor disponibile și a maximizării impactului 

intervențiilor la nivelul teritoriului. Aceste ajustări au fost realizate în corelare directă cu modificările aduse Strategiei, 

menite să răspundă mai bine nevoilor identificate și priorităților de dezvoltare, aspecte prezentate detaliat în secțiunea 

următoare.
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iii. Modificări ale strategiei 

Deși valoarea inițială soli În perioada de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală, 

au fost necesare ajustări succesive ale structurii financiare, generate de dinamica procesului de 

implementare, de gradul diferit de accesare a fondurilor pe măsuri, precum și de nevoia de 

optimizare a utilizării resurselor disponibile.  

Pentru a asigura o distribuire echilibrată și eficientă a bugetului, Strategia a fost revizuită 

prin modificări succesive, menite să optimizeze utilizarea fondurilor disponibile.  

Aceste revizuiri au avut ca scop realocarea fondurilor între măsurile existente și 

introducerea unor alocări suplimentare, atât pentru măsuri finanțate din fonduri FEADR, cât și 

pentru măsuri atipice susținute din fondurile de tranziție EURI, asigurând astfel o mai bună 

adaptare a intervențiilor la nevoile reale ale teritoriului.  

Scopul acestor modificări a fost acela de a asigura o absorbție cât mai eficientă a fondurilor, 

de a adapta bugetele la nevoile reale ale beneficiarilor și de a menține un echilibru între domeniile 

de intervenție, contribuind la utilizarea optimă a resurselor și la creșterea impactului finanțărilor 

gestionate prin SDL. 

Prima modificare a Strategiei a fost inițiată în anul 2017, prin transmiterea către DGDR 

AM-PNDR a documentației aferente, înregistrată la CDRJ sub nr. SV9027/21.09.2017. 

Modificarea a vizat, în principal: 

⇒ modificarea cap. IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție, pentru o mai bună 

corelare a acestora cu nevoile identificate la nivelul teritoriului. 

⇒ modificarea cap V, prin 

• adaptarea secțiunii 9 privind sume aplicabile și rata de sprijin din cuprinsul 

tuturor fișelor tehnice ale măsurilor, prin eliminarea explicită a sprijinului public 

nerambursabil total pe componentele A și B; 

• actualizarea fișelor tehnice ale măsurilor, prin completarea legislației aplicabile, 

corectarea unor erori materiale identificate și corelarea informațiilor cu 

documentele anexă. 
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După transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificări, modificarea a fost aprobată 

prin Nota privind propunerea de modificare SDL nr. 1/2017, înregistrată cu nr. 

233.559/21.12.2017. 

 

Cap. X – Planul de finanțare al strategiei modificat în baza documentației transmisă în 2017 

A doua modificare a Strategiei a vizat, în principal, realocări financiare între măsurile 

incluse în SDL, pentru a optimiza utilizarea fondurilor disponibile și a adapta structura bugetară 

la ritmul de implementare.  

Documentația aferentă solicitării a fost transmisă către DGDR AM-PNDR prin 

documentația înregistrată la CDRJ sub nr. SV9125/23.08.2019, și a presupus: 
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⇒ revizuirea cap. V – Prezentarea măsurilor, prin actualizarea tuturor fișelor tehnice 

o modificarea secțiunii 9 – Sume aplicabile și rata sprijinului, pentru a reflecta noile 

alocări financiare; 

o actualizarea secțiunii 10 – Indicatori de monitorizare suplimentari, corelându-se 

valorile cu noile obiective și plafoane financiare stabilite; 

⇒ actualizarea cap. X din SDL – Planul de finanțare al Strategiei, pentru a reflecta distribuția 

bugetară revizuită. 

Cap. X – Planul de finanțare al strategiei modificat în baza documentației transmisă în 2019 
 

Această modificare a fost aprobată prin Notă privind propunerea de modificare SDL nr. 1, 

complexă, anul 2019, înregistrată sub nr. 257585/20.09.2019. 
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Pentru a adapta structura bugetară la nevoile reale de finanțare și la ritmul de implementare 

a proiectelor, Strategia a fost revizuită printr-o nouă modificare, solicitată în baza documentației 

înregistrată la CDRJ sub nr. 9047/15.10.2021 și care a vizat realocări financiare între mai multe 

măsuri.  

În cadrul acestei etape, au fost actualizate alocările pentru măsurile M6/6A, M1/1C, 

M2/2A, M8/6B și M10/6B, în concordanță cu gradul diferit de accesare a fondurilor și cu 

prioritățile teritoriale. 

Modificarea a presupus intervenții și în cap. V – Prezentarea măsurilor, prin actualizarea 

secțiunii 9 – Sume aplicabile și rata sprijinului și a secțiunii 10 – Indicatori de monitorizare 

suplimentari. 

 Totodată, au fost operate ajustări și în cap. X – Planul financiar al Strategiei, unde au fost 

integrate noile realocări, pentru a asigura o distribuire mai eficientă a fondurilor disponibile. 

Cap. X – Planul de finanțare al strategiei modificat în baza documentației transmisă în 2021 
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Această etapă a fost aprobată prin Nota privind propunerea de modificare SDL nr. 1, 

simplă, anul 2021, înregistrată cu nr. 221821/03.11.2021. 

Pentru a integra fondurile suplimentare alocate prin notificarea transmisă de DGDR-AM 

PNDR, aferente surselor FEADR și EURI în perioada de tranziție, Strategia a fost actualizată 

printr-o nouă modificare, ce a vizat mai multe componente esențiale, precum:  

⇒ cap. X – Planul financiar a fost revizuit pentru a include planul de finanțare aferent 

tranziției pe fonduri FEADR și planul distinct privind alocările EURI, reflectând noile 

resurse disponibile.  

⇒ cap. IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție, ca urmare a redistribuirii fondurilor 

de tranziție și a realocărilor financiare între măsurile existente. 

⇒ cap. V – Prezentarea măsurilor a fost modificat prin actualizarea fișelor tehnice, pentru a 

reflecta noile alocări financiare și realocările realizate. De asemenea, a fost inclusă o fișă 

tehnică nouă, aferentă unei măsuri atipice, finanțată din fondurile EURI, în conformitate 

cu prevvederile și oportunitățile oferite de perioada de tranziție. 

 Cap. X – Planul de finanțare pentru perioada de tranziție– fonduri EURI  

al strategiei modificat în baza documentației transmisă în 2022 
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Cap. X – Planul de finanțare pentru perioada de tranziție – fonduri FEADR -   

al  strategiei modificat în baza documentației transmisă în 2022 

Această modificare a fost aprobată prin Nota privind propunerea de modificare a SDL nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1, administrativă, avizat în anul 2022 și înregistrat sub nr. 201661/24.10.2022.” 

Prin aceste modificări, Strategia de Dezvoltare Locală a fost permanent ajustată pentru a 

răspunde cât mai bine condițiilor reale de implementare și nevoilor identificate la nivelul 

teritoriului. Actualizările au permis o utilizare mai eficientă a resurselor disponibile și o aliniere 

mai bună între obiectivele strategice și prioritățile comunității, menținând astfel funcționalitatea și 

coerența intervențiilor planificate. 
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iv. Evoluția alocării financiare 

De la momentul depunerii și aprobării Strategiei de Dezvoltare Locală, valoarea totală a 

bugetului alocat a evoluat semnificativ, ca urmare a modificărilor succesive și a integrării 

fondurilor suplimentare aferente perioadei de tranziție.  

Dacă inițial, la momentul aprobării SDL, bugetul total disponibil era mai redus, prin 

actualizările succesive operate în urma modificărilor aprobate, valoarea totală a strategiei a ajuns 

în prezent la valoarea totală de 2.031.527,26 euro, din care suma de 406.305,45 euro a fost alocată 

sM 19.4, iar diferența de 1.625.221,81 euro alocată sM 19.2 (1.551.701,57 euro – fonduri FEADR 

și 73.520,24 euro – fonduri EURI).  

Această creștere reflectă procesul continuu de adaptare a alocărilor financiare la nevoile 

identificate în teritoriu și preocuparea constantă de a asigura un echilibru între domeniile de 

intervenție. 

Pe lângă aceste ajustări, Asociația GAL „Valea Șomuzului” a depus documentația pentru 

două solicitări de bonusare a bugetului, cu scopul de a suplimenta resursele disponibile și de a 

sprijini implementarea proiectelor în teritoriu. Ambele solicitări au fost respinse, motiv pentru care 

au fost formulate contestații oficiale. 

Deși bonusările nu au fost aprobate, Asociația a realizat toate demersurile necesare și a 

acționat cu responsabilitate pe tot parcursul implementării, urmărind utilizarea eficientă a 

fondurilor existente și sprijinirea cât mai multor beneficiari din teritoriu.  

Prin aceste eforturi, Strategia a reușit să își mențină direcțiile stabilite inițial și să își 

adapteze intervențiile la dinamica reală a nevoilor comunității. 
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Tabel nr 1 - Corelarea temporala intre prioritati – domenii de interventie –măsuri lansate în anul 2018 

 Sesiuni 

Prioritate 

P1 – Încurajarea transferului 
de cunoștințe și a inovării în 
agricultură, silvicultură și în 
zonele rurale 

Data 
lansare 
sesiune 

Data 
inchidere 
sesiune 

Durata 
sesiunii 

Prelungire 
nr 1 

Sesiunea 
nr 1 

Sesiunea 
nr 2 

Sesiunea nr 
3 

Domeniu 
de 

interventie 

1C) Încurajarea învățării pe 
tot parcursul vieții și a 
formării profesionale în 
sectoarele agricol și 
forestier 

       

Masura 
M1/1C - Formare 
profesională în sectorul 
agricol 

27 aprilie 
2018 

27 iulie 
2018 3 luni -    - - 

Prioritate 

P2 – Creșterea viabilității 
exploatațiilor și a 
competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în 
toate regiunile și 
promovarea tehnologiilor 
agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a 
pădurilor 

       

Domeniu 
de 

interventie 

2A) Îmbunătățirea 
performanței economice a 
tuturor exploatațiilor 
agricole și facilitarea 
restructurării și 
modernizării exploatațiilor, 
în special în vederea 
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creșterii participării pe piață 
și a orientării spre piață, 
precum și a diversificării 
activităților agricole 

Masura 
M2/2A – Investiții în 
exploatațiile agricole și 
pomicole 

27 aprilie 
2018 

12 iunie 
2018 

1  luna 
și 15 
zile 

-   - - 

27 iunie 
2018 

27 
Iulie 
2018 

1  luna -  -   - 

Prioritate 

P2 – Creșterea viabilității 
exploatațiilor și a 
competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în 
toate regiunile și 
promovarea tehnologiilor 
agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a 
pădurilor 

       

Domeniu 
de 

interventie 

2B) Facilitarea intrării în 
sectorul agricol a unor 
fermieri calificați 
corespunzător și în special a 
reînnoirii generațiilor 

       

Masura M3/2B - Instalarea tânărului 
fermier 

27 aprilie 
2018 

27 
iulie 
2018 

3 luni -    - - 

Prioritate 
P3: Promovarea organizării 
lanțului alimentar, inclusiv 
procesarea și 
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comercializarea produselor 
agricole, a bunăstării 
animalelor și a gestionării 
riscurilor în agricultură 

Domeniu 
de 

interventie 

3A) Îmbunătățirea 
competitivității 
producătorilor primari 
printr-o mai bună integrare a 
acestora în lanțul 
agroalimentar prin 
intermediul schemelor de 
calitate, al creșterii valorii 
adăugate a produselor 
agricole, al promovării pe 
piețele locale și în cadrul 
circuitelor scurte de 
aprovizionare, al grupurilor 
și organizațiilor de 
producători și al 
organizațiilor 
interprofesionale 

       

Masura M4/3A - Implementarea 
schemelor de calitate - - - - - - - 

Prioritate 

P3: Promovarea organizării 
lanțului alimentar, inclusiv 
procesarea și 
comercializarea produselor 
agricole, a bunăstării 
animalelor și a gestionării 
riscurilor în agricultură 
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Domeniu 
de 

interventie 

3A) Îmbunătățirea 
competitivității 
producătorilor primari 
printr-o mai bună integrare a 
acestora în lanțul 
agroalimentar prin 
intermediul schemelor de 
calitate, al creșterii valorii 
adăugate a produselor 
agricole, al promovării pe 
piețele locale și în cadrul 
circuitelor scurte de 
aprovizionare, al grupurilor 
și organizațiilor de 
producători și al 
organizațiilor 
interprofesionale 

       

Masura 
M5/3A - Acces la finanțare 
a formelor asociative de 
producători în agricultură 

- - - - - - - 

Prioritate 

P6. Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei 
și a dezvoltării economice în 
zonele rurale 

       

Domeniu 
de 

interventie 

6A) Facilitarea 
diversificării, a înființării și 
a dezvoltării de întreprinderi 
mici, precum și crearea de 
locuri de muncă. 
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Masura 

 
 
 
M6/6A - Sprijin pentru 
înființarea, 
crearea și dezvoltarea de 
activități neagricole 
 

27 aprilie 
2018 

12 iunie 
2018 

1  luna  
și 15 
zile 

-   - - 

27 iunie 
2018 

27 
Iulie 
2018 

1  luna - -   - 

01 
octombrie 

2018 

31 
octombrie 

2018 
1 luna 

23.11.2018, 
prelungire 

23 zile 
- -   

Prioritate 

P6. Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei 
și a dezvoltării economice în 
zonele rurale 

       

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale        

Masura 

M7/6B - Crearea, 
modernizarea/ dotarea  
infrastructurii sociale  și 
integrarea minorităților 

27 iunie 
2018 

27 
Iulie 
2018 

1  luna - -   - 

01 
octombrie 

2018 

31 
decembrie 

2018 
2 luni 

23.11.2018, 
prelungire 

23 zile 
- -   

Prioritate 

P6. Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei 
și a dezvoltării economice în 
zonele rurale 

       

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale        
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Masura 

M8/6B - Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
fizice rurale de bază în 
vederea creșterii calității 
vieții în teritoriul VALEA 
ȘOMUZULUI 

27 aprilie  
2018 

27 
Iulie 
2018 

3  luni  -   - 

Prioritate 

P6. Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei 
și a dezvoltării economice în 
zonele rurale 

       

Domeniu 
de 

interventie 

6C) Sporirea accesibilității, 
a utilizării și a calității 
tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) în 
zonele rurale 

       

Măsura  
M9/6C - Investiții în 
infrastructura  aferentă 
comunicațiilor broadband 

27 aprilie 
2018 

27 
Iulie 
2018 

3  luni -   - - 

01 
octombrie 

2018 

31 
decembrie 

2018 
3 luni 31.03.2019 

– 3 luni - -   

Prioritate 

P6. Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei 
și a dezvoltării economice în 
zonele rurale 

       

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale        

Masura M10/5B - Investiții asociate 
cu protejarea mediului - - - - - - - 
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Tabel nr 2 - Corelarea temporală între priorități – domenii de intervenție – măsuri lansate în anul 2019  

 Sesiuni 

Prioritate 

P1 – Încurajarea 
transferului de 
cunoștințe și a inovării 
în agricultură, 
silvicultură și în 
zonele rurale 

Data 
lansare 
sesiune 

Data 
inchidere 
sesiune 

Durata 
sesiunii 

Prelungire 
nr 1 

Sesiunea 
nr 4 

Sesiunea 
nr 5 

Sesiunea 
nr 6 

Sesiunea 
nr 7 

Sesiunea 
nr 8 

Domeniu 
de 

interventie 

1C) Încurajarea 
învățării pe tot 
parcursul vieții și a 
formării profesionale 
în sectoarele agricol și 
forestier 

       

  

Masura 
M1/1C - Formare 
profesională în 
sectorul agricol 

1 martie 
2019  

1 aprilie 
2019 1 lună 

15.05.2019 
prelungire 
44 zile  

  - - 
 
- 

 
- 

Prioritate 

P2 – Creșterea 
viabilității 
exploatațiilor și a 
competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură 
în toate regiunile și 
promovarea 
tehnologiilor agricole 
inovatoare și a 
gestionării durabile a 
pădurilor 
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Domeniu 
de 

interventie 

2A) Îmbunătățirea 
performanței 
economice a tuturor 
exploatațiilor agricole 
și facilitarea 
restructurării și 
modernizării 
exploatațiilor, în 
special în vederea 
creșterii participării pe 
piață și a orientării 
spre piață, precum și a 
diversificării 
activităților agricole 

       

  

Masura 
M2/2A – Investiții în 
exploatațiile agricole 
și pomicole 

         

         

Prioritate 

P2 – Creșterea 
viabilității 
exploatațiilor și a 
competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură 
în toate regiunile și 
promovarea 
tehnologiilor agricole 
inovatoare și a 
gestionării durabile a 
pădurilor 

       

  

Domeniu 
de 

interventie 

2B) Facilitarea intrării 
în sectorul agricol a 
unor fermieri calificați 
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corespunzător și în 
special a reînnoirii 
generațiilor 

Masura M3/2B - Instalarea 
tânărului fermier          

Prioritate 

P3: Promovarea 
organizării lanțului 
alimentar, inclusiv 
procesarea și 
comercializarea 
produselor agricole, a 
bunăstării animalelor 
și a gestionării 
riscurilor în 
agricultură 

       

  

Domeniu 
de 

interventie 

3A) Îmbunătățirea 
competitivității 
producătorilor primari 
printr-o mai bună 
integrare a acestora în 
lanțul agroalimentar 
prin intermediul 
schemelor de calitate, 
al creșterii valorii 
adăugate a produselor 
agricole, al promovării 
pe piețele locale și în 
cadrul circuitelor 
scurte de 
aprovizionare, al 
grupurilor și 
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organizațiilor de 
producători și al 
organizațiilor 
interprofesionale 

Masura 
M4/3A - 
Implementarea 
schemelor de calitate 

1 martie 
2019  

1 aprilie 
2019 1 lună 

15.05.2019 
prelungire 
44 zile 

  - - 

 
 
- 

 
- 
 

12 
decembrie 

2019  

13 
ianuarie 

2020 
1 lună         - - - - 

-   

Prioritate 

P3: Promovarea 
organizării lanțului 
alimentar, inclusiv 
procesarea și 
comercializarea 
produselor agricole, a 
bunăstării animalelor 
și a gestionării 
riscurilor în 
agricultură 

       

  

Domeniu 
de 

interventie 

3A) Îmbunătățirea 
competitivității 
producătorilor primari 
printr-o mai bună 
integrare a acestora în 
lanțul agroalimentar 
prin intermediul 
schemelor de calitate, 
al creșterii valorii 
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adăugate a produselor 
agricole, al promovării 
pe piețele locale și în 
cadrul circuitelor 
scurte de 
aprovizionare, al 
grupurilor și 
organizațiilor de 
producători și al 
organizațiilor 
interprofesionale 

Masura 

M5/3A - Acces la 
finanțare a formelor 
asociative de 
producători în 
agricultură 

1 martie 
2019 

1aprilie 
2019 1 lună  

15.05.2019 
prelungire 

44 zile 
calendaristi

ce 

  - - 

 
 
- 

 
 

- 

12 
decembrie 

2019  

13 
ianuarie 

2020 
1 lună  - - - - 

  
 - 

 
  

Prioritate 

P6. Promovarea 
incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice 
în zonele rurale 

       

  

Domeniu 
de 

interventie 

6A) Facilitarea 
diversificării, a 
înființării și a 
dezvoltării de 
întreprinderi mici, 
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precum și crearea de 
locuri de muncă. 

Masura 

 
M6/6A - Sprijin 
pentru înființarea, 
crearea și dezvoltarea 
de activități neagricole 
 

  
8 aprilie 

2019 

 
15 mai 
2019 

 38 zile 
calendari

stice 
-        -   - 

 
- 

 
- 

       
  

Prioritate 

P6. Promovarea 
incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice 
în zonele rurale 

       

  

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea 
dezvoltării locale în 
zonele rurale 

       
  

Masura 

M7/6B - Crearea, 
modernizarea/ dotarea  
infrastructurii sociale  
și integrarea 
minorităților 

1 martie 
2019 

1 aprilie 
2019  1 lună  

15.05.2019 
prelungire 

44 zile 
  - - 

 
- 

 
- 

         

Prioritate 

P6. Promovarea 
incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice 
în zonele rurale 

       

  

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea 
dezvoltării locale în 
zonele rurale 
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Masura 

M8/6B - Dezvoltarea 
și modernizarea 
infrastructurii fizice 
rurale de bază în 
vederea creșterii 
calității vieții în 
teritoriul VALEA 
ȘOMUZULUI 

15 
octombrie 

2019  

15 
noiembrie 

2019  
 1 luna  - - - - 

 
 

 
  

 
 
 

  - 

Prioritate 

P6. Promovarea 
incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice 
în zonele rurale 

       

  

Domeniu 
de 

interventie 

6C) Sporirea 
accesibilității, a 
utilizării și a calității 
tehnologiilor 
informației și 
comunicațiilor (TIC) 
în zonele rurale 

       

  

Măsura  

M9/6C - Investiții în 
infrastructura  aferentă 
comunicațiilor 
broadband 

   
15.05.2019 
prelungire 

45 zile 
- - - 

 
- 

 
- 

         

Prioritate 

P6. Promovarea 
incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice 
în zonele rurale 
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Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea 
dezvoltării locale în 
zonele rurale 

       
  

Masura 
M10/6B - Investiții 
asociate cu protejarea 
mediului 

1 martie 
2019 

1 aprilie 
2019  1 lună  

15.05.2019 
prelungire 

44 zile 
calendaristi

ce 

  - - 

 
 
- 

 
 
- 

11 
septembrie 

2019 

25 
octombrie 

2019 

45 zile 
calendari

stice 

15.11.2019 
prelungire 

21 zile 
calendaristi

ce 
 

  -  
  

 
- 

 
- 
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Tabel nr 3 - Corelarea temporala intre prioritati – domenii de interventie – masuri lansate in anul 2020  

 Sesiuni 

Prioritate 
P1 – Încurajarea transferului de cunoștințe 
și a inovării în agricultură, silvicultură și 
în zonele rurale 

Data lansare 
sesiune 

Data 
inchidere 
sesiune 

Durata 
sesiunii Prelungire nr 1 Sesiunea nr 

8 

Domeniu 
de 

interventie 

1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul 
vieții și a formării profesionale în 
sectoarele agricol și forestier 

     

Masura M1/1C - Formare profesională în sectorul 
agricol      

Prioritate 

P2 – Creșterea viabilității exploatațiilor și 
a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și 
promovarea tehnologiilor agricole 
inovatoare și a gestionării durabile a 
pădurilor 

     

Domeniu 
de 

interventie 

2A) Îmbunătățirea performanței 
economice a tuturor exploatațiilor agricole 
și facilitarea restructurării și modernizării 
exploatațiilor, în special în vederea 
creșterii participării pe piață și a orientării 
spre piață, precum și a diversificării 
activităților agricole 

     

Masura M2/2A – Investiții în exploatațiile 
agricole și pomicole 

     
     

Prioritate 

P2 – Creșterea viabilității exploatațiilor și 
a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și 
promovarea tehnologiilor agricole 
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inovatoare și a gestionării durabile a 
pădurilor 

Domeniu 
de 

interventie 

2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol 
a unor fermieri calificați corespunzător și 
în special a reînnoirii generațiilor 

     

Masura M3/2B - Instalarea tânărului fermier      

Prioritate 

P3: Promovarea organizării lanțului 
alimentar, inclusiv procesarea și 
comercializarea produselor agricole, a 
bunăstării animalelor și a gestionării 
riscurilor în agricultură 

     

Domeniu 
de 

interventie 

3A) Îmbunătățirea competitivității 
producătorilor primari printr-o mai bună 
integrare a acestora în lanțul agroalimentar 
prin intermediul schemelor de calitate, al 
creșterii valorii adăugate a produselor 
agricole, al promovării pe piețele locale și 
în cadrul circuitelor scurte de 
aprovizionare, al grupurilor și 
organizațiilor de producători și al 
organizațiilor interprofesionale 

     

Masura M4/3A - Implementarea schemelor de 
calitate 

- - - 

 28.02.2020  1 
prelungire 46  

zile 
calendaristice 

 
 
 
  

 

- - - 
15.04.2020    2 

prelungire 47 zile 
calendaristice 

  
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- - - 
19.06.2020    3 

prelungire 23 zile 
calendaristice 

  

Prioritate 

P3: Promovarea organizării lanțului 
alimentar, inclusiv procesarea și 
comercializarea produselor agricole, a 
bunăstării animalelor și a gestionării 
riscurilor în agricultură 

     

Domeniu 
de 

interventie 

3A) Îmbunătățirea competitivității 
producătorilor primari printr-o mai bună 
integrare a acestora în lanțul agroalimentar 
prin intermediul schemelor de calitate, al 
creșterii valorii adăugate a produselor 
agricole, al promovării pe piețele locale și 
în cadrul circuitelor scurte de 
aprovizionare, al grupurilor și 
organizațiilor de producători și al 
organizațiilor interprofesionale 

     

Masura M5/3A - Acces la finanțare a formelor 
asociative de producători în agricultură 

 
- 
 

- - 

28.02.2020   1 
prelungire 46  

zile 
calendaristice 

 

  

- - - 
15.04.2020    2 

prelungire 47 zile 
calendaristice 

  

- - - 
19.06.2020    3 

prelungire 23 zile 
calendaristice 

  
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Prioritate 
P6. Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale 

     

Domeniu 
de 

interventie 

6A) Facilitarea diversificării, a înființării 
și a dezvoltării de întreprinderi mici, 
precum și crearea de locuri de muncă. 

     

Masura 

 
M6/6A - Sprijin pentru înființarea, 
crearea și dezvoltarea de activități 
neagricole 
 

     
     

     

Prioritate 
P6. Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale 

     

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în 
zonele rurale      

Masura 
M7/6B - Crearea, modernizarea/ dotarea  
infrastructurii sociale  și integrarea 
minorităților 

     

     

Prioritate 
P6. Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale 

     

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în 
zonele rurale      

Masura 

M8/6B - Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii fizice rurale de bază în 
vederea creșterii calității vieții în teritoriul 
VALEA ȘOMUZULUI 
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Prioritate 
P6. Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale 

     

Domeniu 
de 

interventie 

6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a 
calității tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) în zonele rurale 

     

Măsura  M9/6C - Investiții în infrastructura  
aferentă comunicațiilor broadband 

     
     

Prioritate 
P6. Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale 

     

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în 
zonele rurale      

Masura M10/6B - Investiții asociate cu protejarea 
mediului      
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Tabel nr 4 - Corelarea temporala intre prioritati – domenii de interventie – masuri lansate in anul 2021  

  Sesiuni 

Prioritate 
P1 – Încurajarea transferului de 
cunoștințe și a inovării în agricultură, 
silvicultură și în zonele rurale 

Data 
lansare 
sesiune 

Data 
inchidere 
sesiune 

Durata 
sesiunii 

Prelungire 
nr  

Sesiuni 
nr. 1 - 8 

Sesiunea 
nr 9 

Domeniu 
de 

interventie 

1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul 
vieții și a formării profesionale în 
sectoarele agricol și forestier 

    
 

 

Masura M1/1C - Formare profesională în 
sectorul agricol       

Prioritate 

P2 – Creșterea viabilității exploatațiilor 
și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și 
promovarea tehnologiilor agricole 
inovatoare și a gestionării durabile a 
pădurilor 

    

 

 

Domeniu 
de 

interventie 

2A) Îmbunătățirea performanței 
economice a tuturor exploatațiilor 
agricole și facilitarea restructurării și 
modernizării exploatațiilor, în special în 
vederea creșterii participării pe piață și a 
orientării spre piață, precum și a 
diversificării activităților agricole 

    

 

 

Masura M2/2A – Investiții în exploatațiile 
agricole și pomicole 

      
      

Prioritate 

P2 – Creșterea viabilității exploatațiilor 
și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și 
promovarea tehnologiilor agricole 
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inovatoare și a gestionării durabile a 
pădurilor 

Domeniu 
de 

interventie 

2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol 
a unor fermieri calificați corespunzător și 
în special a reînnoirii generațiilor 

    
 

 

Masura M3/2B - Instalarea tânărului fermier       

Prioritate 

P3: Promovarea organizării lanțului 
alimentar, inclusiv procesarea și 
comercializarea produselor agricole, a 
bunăstării animalelor și a gestionării 
riscurilor în agricultură 

    

 

 

Domeniu 
de 

interventie 

3A) Îmbunătățirea competitivității 
producătorilor primari printr-o mai bună 
integrare a acestora în lanțul 
agroalimentar prin intermediul 
schemelor de calitate, al creșterii valorii 
adăugate a produselor agricole, al 
promovării pe piețele locale și în cadrul 
circuitelor scurte de aprovizionare, al 
grupurilor și organizațiilor de 
producători și al organizațiilor 
interprofesionale 

    

 

 

Masura M4/3A - Implementarea schemelor de 
calitate       

Prioritate 

P3: Promovarea organizării lanțului 
alimentar, inclusiv procesarea și 
comercializarea produselor agricole, a 
bunăstării animalelor și a gestionării 
riscurilor în agricultură 
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Domeniu 
de 

interventie 

3A) Îmbunătățirea competitivității 
producătorilor primari printr-o mai bună 
integrare a acestora în lanțul 
agroalimentar prin intermediul 
schemelor de calitate, al creșterii valorii 
adăugate a produselor agricole, al 
promovării pe piețele locale și în cadrul 
circuitelor scurte de aprovizionare, al 
grupurilor și organizațiilor de 
producători și al organizațiilor 
interprofesionale 

    

 

 

Masura M5/3A - Acces la finanțare a formelor 
asociative de producători în agricultură       

Prioritate 
P6. Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale 

    
 

 

Domeniu 
de 

interventie 

6A) Facilitarea diversificării, a înființării 
și a dezvoltării de întreprinderi mici, 
precum și crearea de locuri de muncă. 

    
 

 

Masura 

 
M6/6A - Sprijin pentru înființarea, 
crearea și dezvoltarea de activități 
neagricole 
 

      

15 martie 
2021 

15 aprilie 
2021  1 lună  - 

  

  

Prioritate 
P6. Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale 

    
 

 

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în 
zonele rurale     
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Masura 
M7/6B - Crearea, modernizarea/ dotarea  
infrastructurii sociale  și integrarea 
minorităților 

      

      

Prioritate 
P6. Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale 

    
 

 

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în 
zonele rurale     

 
 

Masura 

M8/6B - Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii fizice rurale de bază în 
vederea creșterii calității vieții în 
teritoriul VALEA ȘOMUZULUI 

    

 

 

Prioritate 
P6. Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale 

    
 

 

Domeniu 
de 

interventie 

6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și 
a calității tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) în zonele rurale 

    
 

 

Măsura  M9/6C - Investiții în infrastructura  
aferentă comunicațiilor broadband 

      
      

Prioritate 
P6. Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale 

    
 

 

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în 
zonele rurale     

 
 

Masura M10/6B - Investiții asociate cu 
protejarea mediului       
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Tabel nr 5 - Corelarea temporala intre prioritati – domenii de interventie – masuri lansate in anul 2022  

 Sesiuni 

Prioritate 

P1 – Încurajarea 
transferului de cunoștințe și 
a inovării în agricultură, 
silvicultură și în zonele 
rurale 

Data 
lansare 
sesiune 

Data 
inchidere 
sesiune 

Durata 
sesiunii Prelungire nr  Sesiunea 

nr 10 
Sesiunea 

nr 11 

Sesiunea 
nr 
 

Domeniu 
de 

interventie 

1C) Încurajarea învățării pe 
tot parcursul vieții și a 
formării profesionale în 
sectoarele agricol și 
forestier 

       

Masura 
M1/1C - Formare 
profesională în sectorul 
agricol 

       

Prioritate 

P2 – Creșterea viabilității 
exploatațiilor și a 
competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în 
toate regiunile și 
promovarea tehnologiilor 
agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a 
pădurilor 

       

Domeniu 
de 

interventie 

2A) Îmbunătățirea 
performanței economice a 
tuturor exploatațiilor 
agricole și facilitarea 
restructurării și 
modernizării exploatațiilor, 
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în special în vederea 
creșterii participării pe 
piață și a orientării spre 
piață, precum și a 
diversificării activităților 
agricole 

Masura 
M2/2A – Investiții în 
exploatațiile agricole și 
pomicole 

       

       

Prioritate 

P2 – Creșterea viabilității 
exploatațiilor și a 
competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în 
toate regiunile și 
promovarea tehnologiilor 
agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a 
pădurilor 

       

Domeniu 
de 

interventie 

2B) Facilitarea intrării în 
sectorul agricol a unor 
fermieri calificați 
corespunzător și în special 
a reînnoirii generațiilor 

       

Masura M3/2B - Instalarea 
tânărului fermier        

Prioritate 

P3: Promovarea organizării 
lanțului alimentar, inclusiv 
procesarea și 
comercializarea produselor 
agricole, a bunăstării 
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animalelor și a gestionării 
riscurilor în agricultură 

Domeniu 
de 

interventie 

3A) Îmbunătățirea 
competitivității 
producătorilor primari 
printr-o mai bună integrare 
a acestora în lanțul 
agroalimentar prin 
intermediul schemelor de 
calitate, al creșterii valorii 
adăugate a produselor 
agricole, al promovării pe 
piețele locale și în cadrul 
circuitelor scurte de 
aprovizionare, al grupurilor 
și organizațiilor de 
producători și al 
organizațiilor 
interprofesionale 

       

Masura M4/3A - Implementarea 
schemelor de calitate        

Prioritate 

P3: Promovarea organizării 
lanțului alimentar, inclusiv 
procesarea și 
comercializarea produselor 
agricole, a bunăstării 
animalelor și a gestionării 
riscurilor în agricultură 
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Domeniu 
de 

interventie 

3A) Îmbunătățirea 
competitivității 
producătorilor primari 
printr-o mai bună integrare 
a acestora în lanțul 
agroalimentar prin 
intermediul schemelor de 
calitate, al creșterii valorii 
adăugate a produselor 
agricole, al promovării pe 
piețele locale și în cadrul 
circuitelor scurte de 
aprovizionare, al grupurilor 
și organizațiilor de 
producători și al 
organizațiilor 
interprofesionale 

       

Masura 
M5/3A - Acces la finanțare 
a formelor asociative de 
producători în agricultură 

       

Prioritate 

P6. Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei 
și a dezvoltării economice 
în zonele rurale 

       

Domeniu 
de 

interventie 

6A) Facilitarea 
diversificării, a înființării și 
a dezvoltării de 
întreprinderi mici, precum 
și crearea de locuri de 
muncă. 
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Masura 

 
M6/6A - Sprijin pentru 
înființarea, 
crearea și dezvoltarea de 
activități neagricole 
 

14 
februarie 

2022  

23 
februarie 

2022  

10 zile 
calendaristice -   - - 

27 
septembrie 

2022 

10 
octombrie 

2022 

14 zile 
calendaristice 

20.10.2022   
prelungire 10 

zile 
calendaristice  

-   - 

Prioritate 

P6. Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei 
și a dezvoltării economice 
în zonele rurale 

       

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale        

Masura 

M7/6B - Crearea, 
modernizarea/ dotarea  
infrastructurii sociale  și 
integrarea minorităților 

       

       

Prioritate 

P6. Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei 
și a dezvoltării economice 
în zonele rurale 

       

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale        

Masura 

M8/6B - Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii fizice rurale 
de bază în vederea creșterii 
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calității vieții în teritoriul 
VALEA ȘOMUZULUI 

Prioritate 

P6. Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei 
și a dezvoltării economice 
în zonele rurale 

       

Domeniu 
de 

interventie 

6C) Sporirea accesibilității, 
a utilizării și a calității 
tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) în 
zonele rurale 

       

Măsura  
M9/6C - Investiții în 
infrastructura  aferentă 
comunicațiilor broadband 

       

       

Prioritate 

P6. Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei 
și a dezvoltării economice 
în zonele rurale 

       

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale        

Masura 
M10/6B - Investiții 
asociate cu protejarea 
mediului 
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Tabel nr 6 - Corelarea temporala intre prioritati – domenii de interventie – masuri lansate in anul 2023  

  
Data 

lansare 
sesiune 

Data 
inchidere 
sesiune 

Durata 
sesiunii 

Prelungire 
nr  

Sesiunea 
nr 12 

Sesiunea 
nr  

Sesiunea 
nr 
 

Prioritate 

P6. Promovarea 
incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice în 
zonele rurale 

       

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea 
dezvoltării locale în 
zonele rurale 

       

Masura 

M8/6B - Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii fizice 
rurale de bază în vederea 
creșterii calității vieții în 
teritoriul VALEA 
ȘOMUZULUI 

 
06 iunie 
2023 
 

06 iulie 
2023 1 lună -   - - 

Prioritate 

P6. Promovarea 
incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice în 
zonele rurale 

       

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea 
dezvoltării locale în 
zonele rurale 

       

Masura 
M10/6B - Investiții 
asociate cu protejarea 
mediului 

06 iunie 
2023 

06. iulie 
2023 1 lună -   - - 
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Tabel nr 7 - Corelarea temporala intre prioritati – domenii de interventie – masuri lansate in anul 2024  

  
Data 

lansare 
sesiune 

Data 
inchidere 
sesiune 

Durata 
sesiunii 

Prelungire 
nr  

Sesiunea 
nr 15 

Sesiunea 
nr  

Sesiunea 
nr 
 

Prioritate 

P6. Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei 
și a dezvoltării economice 
în zonele rurale 

       

Domeniu 
de 

interventie 

6B) Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale        

Masura 
M11/6B – Investiții în 
infrastructura socială și 
educațională 

2 
septembrie 

2024 

11 
octombrie 

2024 

40 zile 
calendaristice -   - - 

 

Procesul de absorbție a fondurilor europene a fost posibil datorită  lansării de sesiuni pentru apeluri de selecție, având 

ca obiectiv valorificarea integrală a resurselor financiare disponibile și susținerea implementării proiectelor menite să 

contribuie la dezvoltarea teritoriului. 

Pe parcursul perioadei de implementare, în cadrul măsurilor incluse în Strategia de Dezvoltare Locală, în urma lansării 

apelurilor de selecție, la nivelul GAL „Valea Șomuzului” au fost depuse 31 de proiecte, din care 29 proiecte au fost selectate 

pentru finanțare la nivelul Asociației GAL Valea Șomuzului, 25 de proiecte declarate eligibile la nivel de AFIR. Valoarea 

publică a proiectelor selectate și finanțate prin intermediul GAL a fost de 1.611.161,32 euro, reprezentând 99,13% din suma 

totală alocată prin Strategia de Dezvoltare Locală, atât în perioada 2014–2020, cât și în perioada de tranziție.  
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Tabel nr. 8 - Evoluția alocărilor financiare și stadiul proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală 

Denumire măsură 
Alocare financiară (€) Proiecte 

inițială  finală  declarate 
eligibile aprobate respinse / 

reziliate 
în 

implementare finalizate 

M1/1C - Formare profesională în sectorul agricol 16.591,64 15.156,47 2 1 - - 1 
M2/2A – Investiții în exploatațiile agricole și 
pomicole 166.227,37 146.481,16 3 3 - - 3 

M3/2B - Instalarea tânărului fermier 49.871,65 40.000,00 1 1 - - 1 

M4/3A - Implementarea schemelor de calitate 16.618,82 5.618,82 - - -  - 
M5/3A - Acces la finanțare a formelor asociative de 
producători în agricultură 149.569,39 5.569,39 - - - - - 

M6/6A - Sprijin pentru înființarea, crearea și 
dezvoltarea de activități neagricole 390.117,63 403.956,35 9 6 2 1 3 

M7/6B - Crearea, modernizarea/ dotarea  
infrastructurii sociale  și integrarea minorităților 149.577,29 149.404,00 1 1 - - 1 

M8/6B - Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 
fizice rurale de bază în vederea creșterii calității 
vieții în teritoriul Valea Șomuzului 

332.426,03 659.814,56 9 9 - 1 8 

M9/6C - Investiții în infrastructura  aferentă 
comunicațiilor broadband 33.235,39 33.235,00 1 1 - - 1 

M10/5B - Investiții asociate cu protejarea mediului 60.530,04 92.465,82 2 2 - 1 1 
M11/6B – Investiții în infrastructura socială și 
educațională 0,00   73.520,24   1 1 - 1 - 

TOTAL 1.364.765,25 1.625.221,81 29 25 2 4 19 
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IV. CADRUL DE EVALUARE,  METODOLOGIA APLICATĂ ȘI 

ANALIZA RĂSPUNSURILOR LA ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE 
 

Evaluarea reprezintă un instrument esențial în procesul de management al Strategiei, 

oferind informații relevante privind rezultatele obținute, resursele utilizate și efectele generate 

asupra comunității locale. Prin intermediul acesteia, se poate analiza modul în care au fost atinse 

obiectivele stabilite, cât de eficient au fost implementate măsurile și în ce măsură intervențiile 

finanțate au răspuns nevoilor identificate la nivelul teritoriului. 

Prezenta evaluare a fost realizată în strictă concordanță cu prevederile și recomandările 

Ghidului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală – Versiunea 17, respectând 

metodologia, structura și cerințele stabilite pentru realizarea corectă a evaluării. Întregul proces a 

fost conceput astfel încât să asigure coerență între obiectivele strategiei, măsurile implementate și 

rezultatele obținute, urmărind totodată respectarea principiilor de transparență, relevanță și 

eficiență. 

Pentru fiecare obiectiv al Strategiei a fost formulată o temă de evaluare ce reflectă domeniul 

principal analizat, la care au fost asociate criterii de evaluare, întrebări specifice și indicatori de 

rezultat, astfel încât să poată fi măsurat cu precizie gradul de atingere a obiectivelor asumate. 

 

TEMA 1 – Logica intervenției SDL 

Intrebarea nr 1: În ce măsură logica de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locală a fost 

relevantă în raport de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?  

Criterii de evaluare  

- C1: Nevoile de la momentul elaborării SDL pentru perioada de raportare au rămas 

la fel / s-au modificat 

- C2: Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține 

cont de dinamica acestor nevoi 

Indicatori:  

- Numărul de nevoi/măsuri din cadrul SDL revizuite 
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Tabel nr. 9 - Criterii de evaluare și indicatori 

Intrebare  Criterii de evaluare  Indicatori  

În ce măsură logica de 

intervenție a Strategiei 

de Dezvoltare Locală a 

fost relevantă în raport 

de nevoile socio-

economice și potențialul 

de dezvoltare ale 

teritoriului? 

C1: Nevoile de la 

momentul elaborării 

SDL pentru perioada 

de raportare au rămas 

la fel / s-au modificat 

 

Indicator: Numărul de nevoi/măsuri din 

cadrul SDL revizuite prin modificare de 

strategie  

⇒ M1/1C - Formare profesională în 

sectorul agricol a necesitat  modificări 

privind revizuirea cadrului legislativ și a 

tipurilor de acțiuni eligibile/neeligibile, 

corelată cu ajustarea sumelor aplicabile și a 

ratei sprijinului, urmată de realocări 

financiare și introducerea unor indicatori 

suplimentari de monitorizare, precum și de o 

diminuare ulterioară a bugetului alocat 

măsurii. Modificările antemenționate au fost 

aprobate prin Nota nr. 233559/21.12.2017, 

Nota nr. 257585/20.09.2019 și Nota nr. 

221821/03.11.2021. 

⇒ M2/2A – Investiții în exploatațiile 

agricole și pomicole a impus intervenții 

asupra obiectivelor măsurii, a condițiilor de 

eligibilitate, a sumelor aplicabile și a ratei 

sprijinului, precum și actualizarea 

indicatorilor de monitorizare. Ulterior, au 

fost solicitate realocări financiare și 

introducerea unor indicatori suplimentari de 

monitorizare, iar la ultima modificare b 

ugetul alocat măsurii a fost diminuat. (Nota nr. 

C2: Măsurile din 

cadrul SDL au fost 

revizuite, în caz de 

necesitate, pentru a 

ține cont de dinamica 

acestor nevoi 
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221821/03.11.2021). Toate aceste modificări 

au fost aprobate prin Nota nr. 

233559/21.12.2017, Nota nr. 

257585/20.09.2019 și Nota nr. 

221821/03.11.2021. 

⇒ M3/2B - Instalarea tânărului fermier 

a necesitat intervenții asupra obiectivelor 

măsurii, a condițiilor de eligibilitate 

(dimensiunea exploatației agricole), precum 

și asupra sumelor aplicabile și a ratei 

sprijinului, fiind de asemenea actualizați 

indicatorii de monitorizare. Ulterior, au fost 

realizate realocări financiare și au fost 

introduși indicatori suplimentari de 

monitorizare. Modificările întreprinse au fost 

aprobate prin Nota nr. 233559/21.12.2017 și 

Nota nr. 257585/20.09.2019. 

⇒ M4/3A - Implementarea schemelor 

de calitate a presupus modificări 

semnificative asupra cadrului legislativ, a 

categoriilor de acțiuni eligibile, a sumelor 

alocate și a nivelului sprijinului financiar, 

fiind totodată actualizați indicatorii de 

monitorizare. În etapa următoare, au fost 

efectuate realocări de fonduri și a fost 

introdus un set adițional de indicatori, cu 

scopul de a îmbunătăți procesul de urmărire a 

progresului. Toate aceste modificări au fost 
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validate prin Nota nr. 233559/21.12.2017 și 

Nota nr. 257585/20.09.2019. 

⇒ M5/3A - Acces la finanțare a 

formelor asociative de producători în 

agricultură  a presupus intervenții asupra 

categoriei de beneficiari direcți, a condițiilor 

de eligibilitate, precum și asupra sumelor 

aplicabile și a ratei sprijinului, fiind de 

asemenea actualizați indicatorii de 

monitorizare. Ulterior, au fost realizate 

realocări financiare și au fost introduși 

indicatori suplimentari de monitorizare. 

Toate aceste modificări au fost aprobate prin 

Nota nr. 233559/21.12.2017 și Nota nr. 

257585/20.09.2019.  

⇒ M6/6A - Sprijin pentru înființarea, 

crearea și dezvoltarea de activități 

neagricole a necesitat ajustări asupra cadrului 

legislativ, a tipurilor de acțiuni eligibile, a 

sumelor aplicabile și a ratei sprijinului, fiind 

revizuiți totodată indicatorii de monitorizare. 

Ulterior, s-au realizat realocări financiare și a 

fost introdus un set suplimentar de indicatori, 

pentru o urmărire mai detaliată a progresului 

implementării. Toate aceste modificări au 

fost aprobate prin Nota nr. 

233559/21.12.2017 și Nota nr. 

257585/20.09.2019.  
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⇒ M7/6B - Crearea, modernizarea/ 

dotarea  infrastructurii sociale  și integrarea 

minorităților a necesitat modificări privind 

cadrul legislativ, condițiile de eligibilitate, 

criteriile de selecție, sumele aplicabile și rata 

sprijinului, fiind totodată actualizați 

indicatorii de monitorizare. Ulterior, au avut 

loc realocări financiare și au fost introduși 

indicatori suplimentari pentru o monitorizare 

mai precisă a rezultatelor. Toate aceste 

modificări au fost aprobate prin Nota nr. 

233559/21.12.2017 și Nota nr. 

257585/20.09.2019.  

⇒ M8/6B - Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii fizice rurale de 

bază în vederea creșterii calității vieții în 

teritoriul Valea Șomuzului a necesitat 

modificări asupra cadrului legislativ, a 

tipurilor de acțiuni eligibile, a sumelor 

aplicabile și a ratei sprijinului, fiind totodată 

actualizați indicatorii de monitorizare. 

Ulterior, au fost efectuate realocări financiare 

prin majorarea bugetului și introducerea unor 

indicatori suplimentari, iar într-o etapă 

ulterioară bugetul a fost diminuat, pentru ca, 

în final, alocarea să fie completată prin 

integrarea fondurilor de tranziție FEADR. 

Toate aceste modificări au fost aprobate prin 
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Nota nr. 233559 / 21.12.2017, Nota nr. 

257585 / 20.09.2019, Nota nr. 221821 / 

03.11.2021 și Nota nr. 201661 / 24.10.2022.  

⇒ M9/6C - Investiții în infrastructura  

aferentă comunicațiilor broadband a 

implicat modificări referitoare la categoria de 

beneficiari direcți, la condițiile de 

eligibilitate, precum și la sumele aplicabile și 

nivelul sprijinului financiar, fiind actualizați 

totodată indicatorii de monitorizare. În etapa 

următoare, s-au efectuat realocări financiare 

și au fost introduși indicatori suplimentari 

pentru o evaluare mai detaliată a progresului 

implementării. Toate aceste modificări au 

fost aprobate prin Nota nr. 233559 / 

21.12.2017 și Nota nr. 257585 / 20.09.2019. 

⇒ M10/6B - Investiții asociate cu 

protejarea mediului a necesitat modificări 

complexe, vizând obiectivele specifice ale 

măsurii, complementaritatea cu alte măsuri 

din SDL, cadrul legislativ, tipurile de acțiuni 

eligibile, categoriile de beneficiari direcți și 

indirecți, sumele aplicabile și rata sprijinului, 

condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție 

și indicatorii de monitorizare. Ulterior, 

bugetul alocat măsurii a fost diminuat, iar în 

etapa finală alocarea financiară a fost 

suplimentată prin integrarea fondurilor de 
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tranziție FEADR. Toate aceste modificări au 

fost aprobate prin Nota nr. 233559 / 

21.12.2017, Nota nr. 221821 / 03.11.2021 și 

Nota nr. 201661 / 24.10.2022.  

⇒ M11/6B atipică – Investiții în 

infrastructura socială și educațională  a fost 

introdusă în anul 2022, ca urmare a alocării 

fondurilor suplimentare EURI pentru 

perioada de tranziție, în vederea finanțării 

unei măsuri atipice. Această completare a 

structurii SDL a avut ca scop diversificarea 

oportunităților de sprijin pentru teritoriul 

GAL Valea Șomuzului. Modificarea a fost 

aprobată prin Nota nr. 201661 / 24.10.2022. 

 

Tabel nr 10 -  Nevoi identificate în cadrul SDL – măsuri menite să răspunda acelor nevoi 

PRIORITATI NEVOI MASURI 

Prioritatea 1 – Încurajarea 

transferului de cunoștințe și a 

inovării în agricultură, 

silvicultură și în zonele rurale 

 Creșterea productivității 

muncii 

 Dezvoltarea competențelor 

profesionale ale fermierilor 

 Acces la noi tehnologii și 

metode inovatoare în agricultură 

M1/1C - Formare 

profesională în 

sectorul agricol 

Prioritatea 2 – Creșterea 

viabilității exploatațiilor și a 

competitivității tuturor tipurilor 

de agricultură în toate regiunile 

și promovarea tehnologiilor 

 Modernizarea 

exploatațiilor agricole și pomicole 

pentru creșterea productivității și 

accesului pe piață 

M2/2A – Investiții în 

exploatațiile agricole 

și pomicole 
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agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor 

 Introducerea tehnologiilor 

moderne pentru eficientizarea 

producției 

Prioritatea 3 – Promovarea 

organizării lanțului alimentar, 

inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor 

agricole, a bunăstării animalelor 

și a gestionării riscurilor în 

agricultură 

 Îmbunătățirea 

competitivității fermelor 

 Crearea unor branduri 

locale puternice și promovarea lor 

la nivel national 

 Sprijinirea procesării, 

depozitării și comercializării 

produselor 

 Încurajarea formării de 

grupuri și organizații de 

producători 

M3/2B - Instalarea 

tânărului fermier 

M4/3A -

Implementarea 

schemelor de calitate 

M5/3A - Acces la 

finanțare a formelor 

asociative de 

producători în 

agricultură 

Prioritatea 6 – Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

 Creșterea numărului de 

activități non-agricole și 

diversificarea economiei locale 

 Creștarea competitivității 

IMM – urilor din sectorul non – 

agricol 

 Crearea de noi locuri de 

muncă  

 Dezvoltarea și 

îmbunătățirea infrastructurii 

sociale 

 Integrarea minorităților și 

reducerea excluziunii sociale 

M6/6A - Sprijin 

pentru înființarea, 

crearea și dezvoltarea 

de activități 

neagricole 

M7/6B - Crearea, 

modernizarea/dotarea  

infrastructurii sociale  

și integrarea 

minorităților 

M8/6B - Dezvoltarea 

și modernizarea 

infrastructurii fizice 

rurale de bază în 
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 Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii 

educaționale 

 Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii de 

sănătate  

 Număr echipamente /utilaje 

achiziționate  

 Poduri și podete reabilitate 

 Dezvoltarea și 

modernizarea spațiului public  

 Dezvoltarea infrastructurii  

aferentă comunităților broadband 

 Creșterea eficienței 

energetice și protejarea mediului 

vederea creșterii 

calității vieții în 

teritoriul Valea 

Șomuzului 

M9/6C - Investiții în 

infrastructura  

aferentă 

comunicațiilor 

broadband 

M10/6B - Investiții 

asociate cu protejarea 

mediului 

M11/6B atipică - 

Investiții în 

infrastructura socială 

și educațională 

 

Rapunsul evaluatorului la intrebarea de evaluare nr. 1 privind relevanta logicii de 

interventie a SDL:  

Puțin relevantă Relevantă Foarte relevantă 

    

 

Răspunsul la această întrebare a fost obținut în urma unei evaluări complexe, realizată prin 

combinarea metodelor calitative și cantitative, utilizând observația directă, analiza documentară și 

consultările cu actorii locali și potențialii beneficiari. Procesul de cercetare a vizat identificarea și 

interpretarea modificărilor realizate asupra măsurilor și nevoilor identificate pe parcursul întregii 

perioade de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală. 
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În vederea determinării gradului de relevanță al logicii de intervenție, au fost analizate 

documentele oficiale aferente SDL, notele de aprobare ale modificărilor, rapoartele de activitate și 

situațiile financiare, precum și feedback-ul beneficiarilor și al actorilor implicați. Din analiza 

realizată reiese că intervențiile propuse prin Strategie au rămas extrem de bine corelate cu nevoile 

reale ale teritoriului, iar modificările succesive operate pe parcursul implementării au contribuit la 

menținerea acestei corelări: 

⇒ 10 măsuri din 10 au suferit ajustări asupra sumelor aplicabile și a ratei sprijinului, 

inclusiv prin acordarea de fonduri suplimentare și unități de bonitate; 

⇒ 7 măsuri au fost actualizate din punctul de vedere al cadrului legislativ; 

⇒ 6 măsuri au înregistrat modificări privind tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile, 

asigurând o mai bună adaptare la contextul local;  

⇒ 8 măsuri au avut indicatorii de monitorizare revizuiți, iar un set suplimentar de 

indicatori a fost introdus în 2019, pentru o urmărire mai precisă a progresului; 

⇒ unele alocări au fost ajustate prin diminuări ale unor măsuri și majorări ale altora, 

optimizând astfel redistribuirea fondurilor; 

⇒ au fost alocate fonduri suplimentare pentru componentele FEADR și EURI, 

provenite din perioada de tranziție, ceea ce a permis introducerea măsurii M11/6B – Investițiiîn 

infrastructura social și educațională și majorarea bugetelor pentru anumite măsuri existente. 

Pe parcursul întregii perioade de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală, 

modificările operate asupra măsurilor au avut ca scop principal adaptarea intervențiilor la nevoile 

reale ale teritoriului și asigurarea unei transparențe totale în procesul de informare a solicitanților. 

Aceste ajustări au vizat atât actualizarea cadrului legislativ, cât și clarificarea condițiilor de 

eligibilitate, criteriilor de selecție, categoriilor de beneficiari și a tipurilor de acțiuni eligibile, astfel 

încât potențialii aplicanți să poată avea o imagine completă și corectă asupra modalităților de 

accesare a finanțărilor. 

Primele modificări asupra Strategiei de Dezvoltare Locală au fost întreprinse încă din anul 

2017, înainte de lansarea sesiunilor de depunere a proiectelor, având ca obiectiv principal alinierea 

măsurilor la cadrul legislativ național și european și adaptarea acestora la specificul local.  
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Pe parcursul implementării, au fost necesare și alte ajustări, menite să răspundă dinamicii 

nevoilor din teritoriu și să asigure o utilizare eficientă a resurselor disponibile. Astfel, în 2019 au 

fost introduse realocări financiare și noi indicatori de monitorizare, pentru o urmărire mai precisă 

a progresului și impactului proiectelor. În 2021, modificările au vizat optimizarea bugetelor pe 

măsuri, în funcție de gradul de absorbție a fondurilor, iar anul 2022 a marcat o etapă importantă 

pentru strategie, prin integrarea fondurilor suplimentare FEADR și EURI, care au permis 

introducerea Măsurii M11/6B și majorarea bugetelor pentru anumite măsuri existente. 

Prin aceste actualizări succesive, strategia a rămas aliniată la nevoile reale ale comunității 

și la contextul socio-economic al perioadei, asigurând un cadru flexibil și adaptat pentru 

implementarea proiectelor și utilizarea eficientă a resurselor financiare disponibile. 
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Tabel nr. 11 - Modificari realizate la indicatori în perioada de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală 

 

Obiectiv de 

dezvoltare 

rurala  nr 1: 

Favorizarea 

competitivitatii 

agriculturii 

Prioritati de 

dezvoltare rurala 

Domeniu de 

interventie 
Masuri 

Indicatori INITIALI 

SDL 

Indicatori modificati in 

perioada de implementare 

P1 – Încurajarea 

transferului de 

cunoștințe și a 

inovării în 

agricultură, 

silvicultură și în 

zonele rurale 

1C) Încurajarea 

învățării pe tot 

parcursul vieții și a 

formării profesionale 

în sectoarele agricol și 

forestier 

M1/1C - Formare 

profesională în 

sectorul agricol 

Numarul total al 

participantilor instruiti – 

minim 30 

participante/program 

Numar de programe de 

formare profesionala – 3  

Cheltuiala publica 

totala:16.591,64 euro    

Nu s-au modificat indicatorii . 

Cheltuiala publica totala: 

15.156,47 euro 

P2 – Creșterea 

viabilității 

exploatațiilor și a 

competitivității 

tuturor tipurilor de 

agricultură în toate 

regiunile și 

promovarea 

tehnologiilor 

2A) Îmbunătățirea 

performanței 

economice a tuturor 

exploatațiilor agricole 

și facilitarea 

restructurării și 

modernizării 

exploatațiilor, în 

special în vederea 

M2/2A – Investiții 

în exploatațiile 

agricole și 

pomicole 

Numarul de exploatatii 

agricole /beneficiari 

sprijiniti – minim 4  

Numarul de locuri de 

munca create – minim 2 

locuri de munca/ 

exploatatie sprijiniita cu 

durata de 1 an sau mai 

mare  

Numarul de exploatatii 

agricole /beneficiari sprijiniti 

– minim 4  

Numarul de locuri de munca 

create –8 locuri de munca 

(minim 2 locuri de munca / 

exploatatie sprijiniita cu 

durata de 1 an sau mai mare)  
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agricole inovatoare 

și a gestionării 

durabile a pădurilor 

creșterii participării pe 

piață și a orientării spre 

piață, precum și a 

diversificării 

activităților agricole 

Cheltuiala publica totala: 

166.227,37 euro  

Cheltuiala publica totala: 

146.481,16 euro 

P2 – Creșterea 

viabilității 

exploatațiilor și a 

competitivității 

tuturor tipurilor de 

agricultură în toate 

regiunile și 

promovarea 

tehnologiilor 

agricole inovatoare 

și a gestionării 

durabile a pădurilor 

2B) Facilitarea intrării 

în sectorul agricol a 

unor fermieri calificați 

corespunzător și în 

special a reînnoirii 

generațiilor 

M3/2B - Instalarea 

tânărului fermier 

Numarul de benficiari  

sprijiniti/numarul de 

exploatatii agricole cu 

investitii/ planuri de 

afaceri pentru tinerii 

fermieri – minim 4  

Cheltuiala publica totala: 

49.871,65 euro  

Nu s-au modificat indicatorii. 

Cheltuiala publica totala: 

40.000,00 euro 

P3: Promovarea 

organizării lanțului 

alimentar, inclusiv 

3A) Îmbunătățirea 

competitivității 

producătorilor primari 

M4/3A - 

Implementarea 

Numarul de exploatatii 

agricole care primesc 

sprijin pentru participarea 

Nu s-au modificat indicatorii. 

Cheltuiala publica totala: 

5.618,82 euro 
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procesarea și 

comercializarea 

produselor agricole, 

a bunăstării 

animalelor și a 

gestionării riscurilor 

în agricultură 

printr-o mai bună 

integrare a acestora în 

lanțul agroalimentar 

prin intermediul 

schemelor de calitate, 

al creșterii valorii 

adăugate a produselor 

agricole, al promovării 

pe piețele locale și în 

cadrul circuitelor 

scurte de 

aprovizionare, al 

grupurilor și 

organizațiilor de 

producători și al 

organizațiilor 

interprofesionale 

schemelor de 

calitate 

la sistemele de calitate, la 

pietele locale si la 

circuitele de 

aprovizionare scurte – 

minim 2  

Numar produse certificate 

– minim 2  

Cheltuiala publica totala: 

16.618,82 euro  

P3: Promovarea 

organizării lanțului 

alimentar, inclusiv 

3A) Îmbunătățirea 

competitivității 

producătorilor primari 

M5/3A - Acces la 

finanțare a 

formelor asociative 

Numarul de exploatatii 

agricole care primesc 

sprijin pentru participarea 

Nu s-au modificat indicatorii. 

Cheltuiala publica totala: 

5.569,39 euro 
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procesarea și 

comercializarea 

produselor agricole, 

a bunăstării 

animalelor și a 

gestionării riscurilor 

în agricultură 

printr-o mai bună 

integrare a acestora în 

lanțul agroalimentar 

prin intermediul 

schemelor de calitate, 

al creșterii valorii 

adăugate a produselor 

agricole, al promovării 

pe piețele locale și în 

cadrul circuitelor 

scurte de 

aprovizionare, al 

grupurilor și 

organizațiilor de 

producători și al 

organizațiilor 

interprofesionale 

de producători în 

agricultură 

la sisteme de calitate, la 

pietile locale si la 

circuitele de 

aprovizionare scurte, 

precum si la 

grupuri/organizatii de de 

producatori – minim 2 

proiecte  

Cheltuiala publica totala: 

149.569,39 euro  

 

 

 

P6. Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și 

6A) Facilitarea 

diversificării, a 

înființării și a 

M6/6A - Sprijin 

pentru înființarea,  

IMM sprijinite – minim 5  Numarul de 

microinterprinderi 
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Obiectiv de 

dezvoltare 

rurala nr 2: 

Obtinerea unei 

dezvolatri 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor si 

comunittailor 

a dezvoltării 

economice în zonele 

rurale 

dezvoltării de 

întreprinderi mici, 

precum și crearea de 

locuri de muncă. 

crearea și 

dezvoltarea de 

activități 

neagricole 

 

Locuri de munca create – 

minim 2 locuri de 

munca/IMM sprijinit   

Cheltuiala publica totala: 

390.117,63 euro  

/intreprinderi mici sprijinite – 

minim 5  

Locuri de munca create – 10 

locuri de munca (minim 2 

locuri de munca/IMM sprijinit  

 Cheltuiala publica totala: 

390.108,00 euro 

P6. Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și 

a dezvoltării 

economice în zonele 

rurale 

6B) Încurajarea 

dezvoltării locale în 

zonele rurale 

M7/6B - Crearea, 

modernizarea/ 

dotarea  

infrastructurii 

sociale  și 

integrarea 

minorităților 

Populatia neta care 

beneficiaza de servicii/ 

infrastructura 

imbunatatita  

Numar unitati sociale 

infiintate/modernizate – 

minim 2 

Numar proiecte care 

prevad actiuni inovative – 

minim 2  

Numarul de locuri de 

munca nou create: minim 

1 loc de munca/proiect  

Populatia neta care 

beneficiaza de servicii sociale 

– minim 80 copii 

Numar unitati sociale 

infiintate/modernizate  

Sau  

Numar proiecte care prevad 

actiuni inovative – minim 2  

Cheltuiala publica totala: 

149.404,00 euro 
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rurale, inclusiv 

crearea si 

mentinerea 

locurilor de 

munca  

Cheltuiala publica totala: 

149.577,29 euro  

P6. Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și 

a dezvoltării 

economice în zonele 

rurale 

6B) Încurajarea 

dezvoltării locale în 

zonele rurale 

M8/6B - 

Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

fizice rurale de 

bază în vederea 

creșterii calității 

vieții în teritoriul 

Valea Șomuzului 

Populatia neta care 

beneficiaza de servicii / 

infrastructura 

imbunatatita  

Numar proiecte finantate 

in cadrul masurii – minim 

4  

Cheltuiala publica totala: 

332.426,03 euro  

Populatia neta care 

beneficiaza de pe urma 

infrastructurii / serviciilor 

imbunatatite -  minim 8.948 

locuitori (conform 

recensamant populatia 2011, 

s-a luat in calcul numarul 

minim de locuitori din fiecare 

localitate si s-a inmultit cu 4 – 

numarul minim de proiecte 

preconizat a fi depuse) 

Numar de proiecte finantate in 

cadrul masurii  - minim 4  

Cheltuiala publica totala: 

659.814,56 euro 

P6. Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și 

6C) Sporirea 

accesibilității, a 

utilizării și a calității 

M9/6C - Investiții 

în infrastructura  

aferentă 

Populatia neta care 

beneficiaza de 

Populatia neta care 

beneficiaza de 

servicii/infrastructura 
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a dezvoltării 

economice în zonele 

rurale 

tehnologiilor 

informației și 

comunicațiilor (TIC) 

în zonele rurale 

comunicațiilor 

broadband 

servicii/infrastructura 

imbunatatita  

Numarul de gospodarii 

racordate la retea – minim 

20  

Cheltuiala publica totala: 

33.235,39 euro  

imbunatatita in banda larga  - 

9.670 locuitori (populatia 

localitatilor eligibile conform 

LZA actualizata in 2017, la 

nivel de sat conform 

recensamant 2011) 

(Asigurarea posibilitatii 

racordarii la retea a unui 

numar cat mai mare de 

gospodarii) 

Cheltuiala publica totala: 

33.235,00 euro 

P6. Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și 

a dezvoltării 

economice în zonele 

rurale 

6B) Încurajarea 

dezvoltării locale în 

zonele rurale 

 

M10/6B - Investiții 

asociate cu 

protejarea mediului 

Numarul de cladiri 

anvelopate – minim 3 

Cheltuiala publica totala: 

60.530,04 euro  

Populatia neta care 

beneficiaza de pe urma 

infrastructurii /serviciilor 

imbunatatite 6.711 locuitori 

(conform recensamant 

populatie 2011, s-a luat in 

calcul numarul minim de 

locuitori din fiecare localitate 
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si s-a inmultit cu 3 – numarul 

minim de proiecte preconizat 

a fi depuse) 

Cheltuiala publica totala: 

92.465,82 euro 

M11/6B atipică - 

Investiții în 

infrastructura 

socială și 

educațională 

- 

Populația netă care 

beneficiază de pe urma 

infrastructurii/serviciilor 

îmbunătățite – 4474 locuitori 

(conform recensământ 

populație 2021, s-a luat în 

calcul numărul minim de 

locuitori din fiecare localitate 

și s-a înmulțit cu 2).  

Cheltuială publică totală din 

fonduri EURI – 73.520,24 

euro 
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Intrebare Criterii de eligibilitate Indicatori 

Cât de coerentă este 

logica intervenției 

care stă la baza 

strategiei de 

dezvoltare locală? 

C1: Sunt activitățile (măsuri, 

proceduri, activități de sprijin) 

prevăzute în cadrul SDL și 

resursele alocate acestora 

suficiente pentru a genera 

realizările și rezultatele 

așteptate (indicatorii prevăzuți 

în strategie)? 

 Numarul masurilor 

Prin Strategia de Dezvoltare Locală au fost 

stanilite, îbcă de la început, 10 măsuri, la care 

s-a mai adăugat, în perioada de tranziție, o 

măsură atipică  

 Numarul activitatilor  

Pe întreaga perioadă de implementare a 

Strategiei de Dezvoltare Locală, activitățile 

de animare și informare au vizat consolidarea 

legăturii dintre GAL Valea Șomuzului și 

comunitate, având ca obiectiv principal 

sprijinirea potențialilor solicitanți și 

promovarea oportunităților de finanțare 

disponibile. Aceste acțiuni au inclus 

prezentarea rolului și a scopului Asociației 

GAL Valea Șomuzului, informarea detaliată 

privind măsurile disponibile și condițiile de 

accesare, comunicarea obiectivelor și 

priorităților stabilite prin strategie, precum și 

explicarea criteriilor generale de eligibilitate, 

a procedurii de evaluare și a pașilor necesari 

pentru implementarea proiectelor. 

 Resursele umane  

Resursele umane implicate în implementarea 

și monitorizarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală a Asociației GAL Valea Șomuzului 
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sunt reprezentate de angajații Asociației. 

Aceasta a asigurat coordonarea tuturor 

activităților prevăzute în strategie, gestionând 

procesele administrative, financiare, tehnice 

și de monitorizare. Printr-o colaborare 

constantă, aceasta a contribuit la planificarea, 

derularea și supravegherea etapelor de 

implementare, precum și la furnizarea de 

sprijin potențialilor beneficiari, asigurând 

astfel o bună comunicare între organizație, 

comunitate și autoritățile competente. 

C2: Sunt definiți indicatorii de 

realizare adecvați pentru a oferi 

o imagine clară asupra 

realizărilor obținute (specifici, 

măsurabili, fezabili, relevanți și 

suficienți)? 

Indicatorii de monitorizare specifici 

domeniilor de interventie  

Indicatorii de monitorizare specifici 

domeniilor de intervenție au fost definiți în 

concordanță cu logica fiecărei măsuri și cu 

obiectivele stabilite la nivelul strategiei. Prin 

corelarea acestora cu rezultatele așteptate și 

prin luarea în considerare a sinergiilor dintre 

măsuri, indicatorii au oferit o imagine clară și 

completă asupra progresului înregistrat și 

asupra gradului de realizare a obiectivelor 

asumate prin Strategia de Dezvoltare Locală.  

C3: Sunt rezultatele așteptate 

clar definite? 

Rezultate asteptate 

Rezultatele așteptate au fost clar definite încă 

din etapa de elaborare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală, fiind stabilite prin 

indicatorii asociați fiecărei măsuri. Acești 



 

 80 

indicatori au permis monitorizarea 

progresului și evaluarea gradului de atingere 

a obiectivelor asumate. Actualizările operate 

în anii 2019 și 2022, prin introducerea unor 

indicatori suplimentari și ajustarea țintelor de 

rezultat, au contribuit la o urmărire mai 

precisă a impactului intervențiilor și la 

menținerea coerenței strategiei. Astfel, 

rezultatele așteptate au rămas clar definite, 

măsurabile și aliniate obiectivelor strategice, 

pe întreaga perioadă de implementare.  

 

Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare nr. 2 privind coerența logicii de 

intervenție a SDL este apreciată de evaluator astfel:  

Puțin coerentă Coerentă Foarte coerentă 

    

 

Evaluatorul a obținut răspunsul la această întrebare în urma unei cercetări calitative 

derulate pe parcursul evaluării finale, utilizând metoda focus grupului. Această tehnică, bazată pe 

o discuție structurată, a permis participanților să își exprime opiniile și să analizeze în detaliu 

coerența logicii intervenției SDL. La întâlnire au participat reprezentanți ai echipei GAL Valea 

Șomuzului și membri ai Consiliului Director, discuția fiind facilitată de un moderator și asistată 

de un co-facilitator care a documentat principalele constatări. 

Temele abordate în cadrul discuției au vizat: 

• gradul de corelare între activitățile și măsurile prevăzute în Strategie, resursele alocate și 

rezultatele obținute; 

• relevanța și acuratețea indicatorilor de realizare, în raport cu progresul înregistrat; 

• claritatea și măsurabilitatea rezultatelor așteptate prin implementarea Strategie. 
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Tehnica focus grup a permis evaluatorului să analizeze perspectivele participanților, să 

compare argumentele și contraargumentele și să confirme concluziile pe baza datelor colectate 

anterior. 

De asemenea, pentru a evalua gradul de coerență a logicii intervenției, au fost analizate 

documente relevante pentru întreaga perioadă de implementare, inclusiv rapoartele de activitate 

depuse de GAL Valea Șomuzului și aprobate de Autoritatea de Management, capitolele din 

Strategie referitoare la indicatorii de realizare și rezultatele așteptate, precum și modificările 

aprobate în perioada 2017 - 2022. 

Pe baza acestor analize, s-a concluzionat că: 

• activitățile, măsurile și resursele financiare alocate au fost suficiente și adecvate pentru 

atingerea rezultatelor propuse; 

• indicatorii de realizare, inclusiv cei suplimentari introduși în baza modificărilor operate, au 

oferit o imagine clară asupra progresului implementării; 

• rezultatele așteptate au fost bine definite și aliniate obiectivelor Strategiei, menținându-se 

relevante pe întreaga perioadă de implementare. 

Concluziile formulate au fost confirmate prin coroborarea datelor colectate, a rapoartelor 

de activitate și a informațiilor furnizate de actorii implicați în implementarea strategiei. 
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TEMA 2 – Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de 

strategie 

 

Întrebarea nr 1: În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este 

probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la 

data evaluării?  

Până la finalul perioadei de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală, incluzând și 

fondurile suplimentare alocate în cadrul perioadei de tranziție 2021–2022, la nivelul GAL Valea 

Șomuzului au fost realizate intervenții semnificative în direcția atingerii obiectivelor stabilite, cu 

impact direct asupra: 

⇒ favorizării competitivității agriculturii, prin investiții consistente în exploatații agricole, 

modernizarea utilajelor și creșterea productivității; 

⇒ obținerii unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, prin 

sprijinirea inițiativelor antreprenoriale, dezvoltarea infrastructurii sociale, educaționale și 

de bază, precum și crearea de noi locuri de muncă. 

Întrebarea 1.1: În ce măsură considerați ca a contribuit SDL la sprijinirea durabilă a 

sectorului agricol din teritoriu Valea Șomuzului în vederea dezvoltării capacității de adaptare 

la cerințele actuale ale pieții? 

Sprijinirea durabilă a sectorului agricol din teritoriul GAL Valea Șomuzului a reprezentat 

una dintre direcțiile strategice majore ale Strategiei de Dezvoltare Locală, contribuția concretă 

fiind realizată prin implementarea unui set de măsuri dedicate fermierilor și exploatațiilor agricole. 

Principalele măsuri cu impact asupra dezvoltării capacității de adaptare la cerințele actuale 

ale pieței au fost: 

 M2/2A – Investiții în exploatațiile agricole și pomicole – a sprijinit modernizarea fermelor, 

achiziția de utilaje performante și implementarea unor tehnologii inovatoare menite să crească 

productivitatea și competitivitatea exploatațiilor agricole. Prin proiectele finanțate, fermierii au 

dobândit resursele necesare pentru a face față cerințelor tot mai complexe ale pieței 

agroalimentare. 
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 M3/2B – Instalarea tânărului fermier – a contribuit la reînnoirea generațiilor în agricultură 

și la atragerea de noi antreprenori în sector, încurajând dezvoltarea unor afaceri sustenabile și 

consolidând baza economică a zonei. 

Prin implementarea acestor măsuri, strategia a asigurat diversificarea producției, creșterea 

valorii adăugate a produselor agricole, îmbunătățirea procesării și consolidarea competitivității 

fermierilor. În același timp, proiectele selectate au contribuit la profesionalizarea sectorului 

agricol, prin achiziții de echipamente moderne, acces la formare profesională și aplicarea unor 

tehnologii care răspund standardelor europene de calitate și siguranță alimentară. 

Astfel, Strategia a avut un rol esențial în sprijinirea adaptării fermierilor la cerințele actuale 

ale pieței, oferindu-le resursele și cadrul necesar pentru modernizare, dezvoltare și integrare în 

circuitele economice locale, regionale și naționale. 

Pentru o înțelegere completă a modului în care au fost sprijinite investițiile în sectorul 

agricol și a impactului acestora asupra obiectivelor strategiei, în tabelul următor sunt prezentate 

proiectele selectate în cadrul măsurilor dedicate, împreună cu punctajele obținute la criteriile de 

selecție și valoarea alocată fiecărei investiții. 
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 Tabel nr. 12 – Proiecte selectate al nivel de GAL in cadrul masurilor M2/2A – Investiții în exploatațiile agricole și 
M3/2B – Instalarea tânărului fermier pomicole șifizice rurale de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul Valea 
Șomuzului 

 

N
R

.. 
 C

R
T.

 

DENUMIRE   PROIECT SOLICITANT 

PUNCTAJ CRITERII DE SELECŢIE VALOARE 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ 
(EURO) C

S1
 

C
S2

 

C
S3

 

C
S4

 

C
S5

 

C
S6

 

C
S7

 

C
S8

 

C
S9

 

C
S1

0 

C
S1

1 

C
S1

2 

C
S1

3 

Pu
nc

ta
j 

1 Achiziții utilaje agricole 
SC MYN 

STRATULAT 
SRL 

0 8 17 0 0 0 10 0 0 5 5 10 0 55 84.749 

2 

Investitie initial ape 
schema GBER  (4.2) 

privind cresterea valorii 
adaugate a produselor 

pomicole prin 
imbunatatirea performantei 

Exploatatiei pomicole 
apartinand PFA AMARIEI 

G.PETRU 

PFA AMARIEI 
G. PETRU 0 10 5 8 0 0 5 5 0 0 5 5 0 43 49.050 

3 Achizitie utilaje agricole CIOBANU 
IOAN PFA 0 8 17 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 35 19.784 

4 Instalarea tânărului fermier 
ANIȚA IONUȚ 
ALEXANDRU 

II 
0 20 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 40.000 
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Analiza datelor administrative aferente proiectelor selectate și implementate în cadrul 

măsurilor dedicate sprijinirii sectorului agricol a permis o înțelegere clară a progresului înregistrat 

la nivelul teritoriului GAL Valea Șomuzului. Datele prezentate în tabelul anterior evidențiază atât 

direcțiile de dezvoltare ale exploatațiilor agricole, cât și gradul de implicare al beneficiarilor în 

modernizarea fermelor și creșterea competitivității. 

Pe baza acestor informații se poate concluziona faptul că investițiile sprijinite prin Strategia 

de Dezvoltare Locală au contribuit semnificativ la orientarea sectorului agricol și pomicol către 

tehnologii moderne, diversificarea producției și adaptarea la cerințele actuale ale pieței 

 

Întrebarea nr 1.2. În ce măsură intervenția strategiei a contribuit la îmbunătățirea 

condițiilor de viață ale locuitorilor prin realizarea investițiilor în infrastructură la scară mică? 

Pentru a răspunde acestei întrebări de evaluare, au fost definite criteriile, indicatorii de 

rezultat și informațiile suplimentare relevante, sintetizate în tabelul de mai jos. 

Întrebare de 

evaluare 

Criterii de 

evaluare 
Indicatori de rezultat Informatii suplimentare 

În ce măsură 

intervenția 

strategiei a 

contribuit la 

îmbunătățirea 

condițiilor de 

viață ale 

locuitorilor 

prin 

realizarea 

investițiilor în 

infrastructură 

la scară mică? 

C1. Serviciile 

/infrastructuri

le locale din 

zonele rurale 

au fost 

îmbunătațite 

Numărul de beneficiari 

care au primit sprijin 

pentru îmbunătățirea 

serviciilor/infrastructurilor 

locale  

Populația rurală care 

beneficiază de servicii/ 

infrastructuri locale 

îmbunătațite 

Numărul proiectelor susținute prin 

SDL GAL Valea Șomuzului (9 

proiecte) 

Procentul din costul Strategiei alocat 

măsurii M8/6B - Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii fizice 

rurale de bază în vederea creșterii 

calității vieții în teritoriul Valea 

Șomuzului (33,70%) 
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Tabel nr. 13 – Proiecte selectate al nivel de GAL in cadrul masurii M8/6B - Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul 

Valea Somuzului 

NR. 
CRT. DENUMIRE PROIECT BENEFICIAR 

VALOARE 
TOTALĂ 
PROIECT 
(EURO) 

VALOARE 
ELIGIBILĂ 
PROIECT 
(EURO) 

VALOARE 
NEELIGIBILĂ 

PROIECT 
(EURO) 

1 
Achiziționare 

Buldoexcavator cu 
accesorii 

Comuna 
Horodniceni 101.279 80.567,38 20.429 

2 
Achiziționare 

Buldoexcavator pentru 
comuna Baia 

Comuna  
Baia 80.850 80.588,82 0 

3 Achiziționare autogreder 
pentru comuna Vulturești 

Comuna 
Vulturești 141.232 92.600 48.632 

4 

Achiziție utilaje și 
echipamente pentru 

compartimentul 
gospodărire comunală al 

comunei 

Comuna 
Bunești 96.366 73.329,39 18.267 

 

5 
Achiziție utilaj pentru 

Comuna Preutești, jud. 
Suceava 

Comuna 
Preutești 107.438 59.243,00 48.195 

6 
Achiziție pentru Comuna 

Fântâna Mare, jud. 
Suceava 

Comuna 
Fântâna Mare 123.182 59.243,00 63.939 

7 Achiziție pentru Comuna 
Bogdănești jud. Suceava 

Comuna 
Bogdănești 

123.182 59.243,00 63.939 

8 

Amenajare parcare și 
spații verzi în loc. 

Bogdănești, Comuna 
Bogdănești, Suceava 

106.105,07 60.000,00 46.105,07 

9 

Achiziție utilaj 
(buldoexcavator) pentru 
Comuna Rădășeni, jud. 

Suceava 

Comuna 
Rădășeni 137.976,26 95.000,00 42.976,26 

Valoarea publică totală a proiectelor selectate pentru finanțare 659.814,56  
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Răspunsul la această întrebare a fost fundamentat pe o analiză calitativă, utilizând metoda 

observației pentru colectarea de informații detaliate privind proiectele selectate în cadrul GAL 

Valea Șomuzului. Analiza datelor a evidențiat faptul că 9 proiecte au contribuit direct la 

îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin realizarea de investiții în infrastructura de 

scară mică. Valoarea totală a sprijinului public nerambursabil alocat acestor proiecte a constat în 

suma de 659.814,56 euro, reprezentând o componentă semnificativă a intervențiilor strategiei. 

Totodată, pentru evaluarea impactului măsurii M8/6B asupra calității vieții la nivel local, 

au fost analizate documentele relevante și datele administrative aferente obiectivelor strategiei. 

Concluziile arată că proiectele implementate contribuie considerabil la modernizarea serviciilor și 

infrastructurilor locale, generând efecte pozitive asupra comunităților beneficiare din teritoriul 

GAL. 

În ceea ce privește obiectivele strategiei în ansamblu, pentru formularea unei evaluări 

complete au fost definite două întrebări specifice de evaluare, corelate cu criterii clare și indicatori 

de rezultat. Pe baza metodelor de cercetare utilizate — analiza documentelor, observația și 

examinarea datelor administrative — s-a concluzionat că obiectivele Strategiei implementate au 

fost atinse într-o proporție semnificativă, iar rezultatele obținute reflectă impactul pozitiv al 

intervențiilor asupra dezvoltării economice și sociale a teritoriului GAL Valea Șomuzului. 

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

    
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TEMA 3 – Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

Aria de intervenție 6B reprezintă una dintre cele mai importante direcții strategice ale SDL-

ului, vizând dezvoltarea echilibrată a comunității prin investiții în infrastructură socială, servicii 

publice și acțiuni dedicate incluziunii sociale.  

Implementarea măsurilor asociate acestei arii a avut ca obiectiv reducerea disparităților 

dintre localități, îmbunătățirea condițiilor de viață și crearea unor oportunități mai bune pentru 

toate categoriile de locuitori, inclusiv pentru grupurile vulnerabile.  

Prin intermediul proiectelor finanțate, GAL Valea Șomuzului a reușit să sprijine 

modernizarea serviciilor locale, să faciliteze accesul la infrastructură esențială și să contribuie la 

creșterea coeziunii sociale în teritoriu. Această abordare integrată a generat efecte vizibile atât la 

nivel economic, cât și la nivel social, consolidând capacitatea comunităților de a răspunde nevoilor 

actuale și viitoare. 

Întrebarea nr 1. În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? 

Întrebare Criterii de evaluare Indicatori 
Informații 

suplimentare 

În ce măsură a 

sprijinit SDL 

dezvoltare locală în 

zonele rurale? 

C1. Serviciile și 

infrastructurile 

locale în zonele 

rurale au fost 

îmbunătățite;                        

 

C2. Accesul la 

serviciile și la 

infrastructurile 

locale în zonele 

rurale a crescut;  

 

Procentajul 

populației rurale 

vizate de strategiile 

de dezvoltare locală: 

-100% deoarece 

domeniul de 

intervenție 6B s-a 

adresat tuturor 

locuitorilor 

teritoriului Gal Valea 

Șomuzului      

 

Numărul de 

proiecte/inițiative 

susținute prin SDL. 

Pe perioada studiată, 

în cadrul celor 11 

măsuri incluse în 

SDL și in urma 

lansării apelurilor de 

selecție au fost 

depuse la Gal un 

număr de 29 

proiecte, dintre care 
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C3. Strategiile de 

dezvoltare locală au 

determinat crearea de 

oportunități de 

ocupare a forței de 

muncă. 

Locuri de muncă 

create în cadrul 

proiectelor sprijinite 

(LEADER). 

25 proiecte au fost 

selectate pentru 

finanțare de Gal.  

 

Răspunsul la această întrebare s-a obținut în urma cercetării de tip calitativ, folosind ca 

metodă de cercetare observația, prin intermediul căreia s-au colectat informații detaliate legate de 

proiectele selectate de catre GAL VALEA SOMUZULUI. Astfel s-a constatat că proiectele ajută 

la dezvoltarea locala in zonele rurale. 

Avand in vederea acestea putem concluziona faptul ca că dezvoltarea locală în zonele 

rurale este sprijinită de SDL 

În mică măsură În medie măsură În mare măsură 

    

Pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare rurală s-au conturat 10 măsuri, în concordanță 

cu obiectivele de dezvoltare rurală, prioritățile și domeniile de intervenție ale PNDR 2014-2020, 

inclusiv în perioada de tranziție, măsuri care au contribuit la dezvoltarea unitară și echilibrată a 

teritoriului, si anume:  

 M1/1C - Formare profesională în sectorul agricol 

 M2/2A – Investiții în exploatațiile agricole și pomicole 

 M3/2B - Instalarea tânărului fermier 

 M4/3A - Implementarea schemelor de calitate 

 M5/3A - Acces la finanțare a formelor asociative de producători în agricultură 

 M6/6A - Sprijin pentru înființarea, crearea și dezvoltarea de activități neagricole  

 M7/6B- Crearea, modernizarea/ dotarea  infrastructurii sociale  și integrarea minorităților 

 M8/6B - Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază în vederea 

creșterii calității vieții în teritoriul Valea Șomuzului 

 M9/6C - Investiții în infrastructura  aferentă comunicațiilor broadband  
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 M10/6B - Investiții asociate cu protejarea mediului 

 M11/6B atipică - Investiții în infrastructura socială și educațională 

Valoarea publică a proiectelor selectate și finanțate de GAL și care au semnat contracte de 

finanțare a fost de 1.546.982,95 euro, reprezentand 76,15 % din suma totală alocată prin Strategia 

de Dezvoltare Locala 2014- 2020, luând în considerate și valorile alocate în perioada de tranziție.  

În perioada de implementare, au fost lansate apeluri de selecție pentru toate măsurile 

prevăzute în cadrul Strategiei și s-au depus proiecte pe 9 măsuri - M1; M2; M3; M6, M7, M8, M9, 

M10 și M11 - atipică). 

Măsurile implementate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală au avut la bază 

valorificarea potențialului și a punctelor tari ale teritoriului, urmărind în același timp reducerea 

disparităților existente între localități. Planul de acțiune stabilit a fost conceput astfel încât să 

genereze valoare adăugată pentru comunitate, prin consolidarea parteneriatelor locale, dezvoltarea 

resurselor umane, identificarea unor soluții adaptate nevoilor reale ale teritoriului, crearea unei 

infrastructuri de bază funcționale și susținerea identității locale. 

Realizarea obiectivelor și a priorităților asumate prin strategie s-a urmărit prin 

implementarea proiectelor considerate prioritare, cu respectarea cadrului legislativ și a 

reglementărilor în vigoare. Pentru a analiza gradul în care dezvoltarea locală a fost sprijinită prin 

intermediul SDL, a fost utilizată metoda analizei documentelor relevante privind obiectivele și 

măsurile incluse în strategie.  

             Absorbția fondurilor europene a reprezentat un factor esențial în procesul de dezvoltare a 

teritoriului, contribuind nu doar la modernizarea infrastructurii și la diversificarea economiei 

locale, ci și la schimbarea mentalității comunităților rurale. Prin proiectele finanțate, s-a sprijinit 

menținerea populației în teritoriu, crearea de noi locuri de muncă, creșterea veniturilor 

gospodăriilor și îmbunătățirea calității vieții. 

Obiectivele specifice de dezvoltare urmărite prin Strategie au vizat sprijinirea durabilă a 

sectorului agricol din teritoriul Valea Șomuzului, creșterea capacității acestuia de adaptare la 

cerințele actuale ale pieței, susținerea economiei rurale și a antreprenoriatului local, dezvoltarea 

serviciilor de bază în mediul rural, precum și protejarea și valorificarea durabilă a mediului 

înconjurător.  
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TEMA 4 – Valoarea adaugată metodei LEADER 

 

Strategia de Dezvoltare Locală a fost concepută pentru a răspunde nevoilor specifice ale 

teritoriului GAL Valea Șomuzului și pentru a valorifica potențialul său de dezvoltare. Prin 

abordarea de jos în sus, Strategia a urmărit să încurajeze participarea directă a comunității în 

procesul decizional, să sprijine cooperarea dintre actorii locali și să stimuleze inițiativele care 

generează valoare adăugată la nivel teritorial. 

Astfel, a fost permisă mobilizarea resurselor disponibile și integrarea acestora într-o 

viziune comună de dezvoltare, orientată spre nevoile reale ale locuitorilor. Prin combinarea 

finanțărilor cu implicarea activă a beneficiarilor și partenerilor locali, Strategia de Dezvoltare 

Locală a creat cadrul necesar pentru implementarea unor proiecte adaptate, care au contribuit la 

diversificarea economiei rurale, la creșterea calității vieții și la consolidarea identității locale. 

Implementarea Strategiei a contribuit semnificativ la dezvoltarea comunității prin 

stimularea inovării și consolidarea parteneriatelor dintre mediul public, privat și societatea civilă. 

Prin implicarea activă a acestora, procesul de implementare a generat rezultate vizibile și durabile, 

nu doar în plan economic, ci și în dimensiunile socială și culturală, sprijinind coeziunea comunității 

și consolidând capacitatea acesteia de a face față provocărilor viitoare. 

 

Intrebare Criterii de evaluare Indicatori 

1. Ați remarcat îmbunătățiri în 

ceea ce privește schimbarea 

mentalităților și creșterea 

colaborării și încrederii 

reciproce și față de GAL? 

Capital social îmbunătățit Percepția actorilor locali 

privind gradul de îmbunătățire 

a capitalului social datorită 

aplicării metodei LEADER  

2. Ați remarcat îmbunătățiri în 

ceea ce privește guvernanța 

locală datorită implementării 

SDL? 

Guvernană locală 

îmbunătățită 

Percepția actorilor locali 

privind gradul de îmbunătățire 

a guvernanței la nivel local 
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datorită aplicării metodei 

LEADER 

3. Ați remarcat îmbunătățirea 

calității vieții a persoanelor 

din teritoriul GAL ca urmare a 

rezultatelor implementării 

SDL 

Rezultate și impacte sporite Percepția actorilor locali 

privind  rezultatele bune ale 

SDL datorită aplicării metodei 

LEADER 

 

Unul dintre obiectivele centrale ale evaluării a fost analiza modului în care implementarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală a contribuit la dezvoltarea comunității și la crearea unor rezultate 

vizibile în teritoriu. Evaluarea nu s-a limitat la măsurarea indicatorilor sau a progresului financiar, 

ci a urmărit și impactul asupra dinamicii socio-economice locale, asupra colaborării dintre mediul 

public, privat și societatea civilă, precum și asupra capacității comunității de a răspunde mai bine 

nevoilor actuale și viitoare. 

Deși, la nivel teoretic, principiile pe care se bazează strategia pot părea complexe, 

experiența acumulată pe parcursul întregii perioade de implementare a demonstrat rezultate clare 

și vizibile. Prin modul de aplicare, GAL Valea Șomuzului a reușit să creeze un cadru care a 

încurajat cooperarea, implicarea comunității, inovarea și dezvoltarea unor parteneriate durabile. 

Impactul obținut depășește simpla raportare la numărul proiectelor finanțate sau la sumele atrase, 

reflectându-se mai ales în schimbările de perspectivă, în consolidarea relațiilor dintre actorii locali 

și în creșterea capacității comunității de a se organiza și de a găsi soluții adaptate propriilor nevoi. 

Valoarea adăugată a metodei LEADER poate fi înțeleasă ca beneficiul suplimentar obținut 

datorită aplicării acestei abordări participative, în comparație cu rezultatele care s-ar fi putut obține 

printr-o metodă clasică de implementare. În cazul Strategiei de Dezvoltare Locală implementată 

în Valea Șomuzului, valoarea adăugată derivă din inițiativele locale integrate, adaptate nevoilor 

reale ale comunității și bazate pe implicarea directă a actorilor locali în procesul decizional. 

Aceasta se reflectă prin: 
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 consolidarea capitalului social – prin dezvoltarea rețelelor de colaborare, creșterea 

încrederii între mediul public, privat și societatea civilă și prin stimularea cooperării între 

grupuri cu interese diferite. 

 îmbunătățirea guvernanței locale – prin procese participative care au facilitat luarea 

deciziilor, consultarea transparentă a actorilor implicați și crearea unor mecanisme 

eficiente de coordonare între instituții și comunitate. 

 rezultate și impacturi sporite – printr-o mai bună adaptare a intervențiilor la specificul 

teritoriului și prin utilizarea eficientă a resurselor disponibile, comparativ cu un model de 

implementare centralizat. 

Aplicarea metodei LEADER a oferit beneficii semnificative pentru teritoriul GAL Valea 

Șomuzului, transformând modul în care comunitatea percepe și accesează dezvoltarea locală.  

Evaluarea finală evidențiază, pe de o parte, îmbunătățirea capitalului social la nivelul 

teritoriului, rezultat al unui proces continuu de cooperare și implicare activă a tuturor părților 

interesate. Pe parcursul implementării, s-au consolidat relațiile dintre GAL, beneficiari și 

autoritățile locale, fiind create mecanisme de sprijin reciproc și de comunicare constantă. De 

asemenea, s-a dezvoltat un cadru funcțional în care parteneriatele dintre mediul public, privat și 

societatea civilă au devenit mai eficiente, favorizând coordonarea și adaptarea la nevoile 

comunității. 

Totodată, s-a remarcat o creștere semnificativă a nivelului de încredere în comunitate, 

generată de transparența proceselor și de deschiderea GAL față de aceasta. Evoluția înregistrată a 

contribuit nu doar la buna implementare a proiectelor, ci și la întărirea capacității teritoriale de a 

dezvolta soluții comune pentru provocările actuale și viitoare. 

Pe lângă consolidarea capitalului social, evaluarea finală subliniază și îmbunătățirea 

guvernanței locale, determinată de implicarea activă a comunității și a tuturor grupurilor interesate 

în procesul decizional. Membrii comunității au fost consultați și implicați în stabilirea priorităților 

de finanțare, iar acest proces participativ a condus la o mai bună corelare a intervențiilor cu nevoile 

reale ale teritoriului. GAL Valea Șomuzului a devenit un punct central de coordonare, asigurând 

o legătură solidă între între membrii comunității deservite. Printr-un dialog constant și constructiv, 
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s-a reușit armonizarea intereselor diferitelor părți, ceea ce a dus la o gestionare mai eficientă a 

resurselor disponibile și la creșterea eficacității strategiei. 

Un alt aspect esențial relevat de evaluare îl reprezintă rezultatele și impactul generat de 

implementarea Strategiei asupra comunității. Intervențiile planificate și proiectele derulate au 

răspuns unor nevoi reale, contribuind la dezvoltarea unor servicii, infrastructuri și oportunități 

adaptate contextului local. Beneficiarilor le-a fost acordat nu doar sprijin financiar, ci și consiliere, 

instruire și monitorizare continuă, ceea ce a permis implementarea corectă a proiectelor și 

atingerea indicatorilor asumați. În plus, activitățile de informare, promovare și animare a 

teritoriului au consolidat gradul de conștientizare la nivelul comunității, au stimulat implicarea 

locuitorilor și au creat premisele unei dezvoltări durabile pe termen lung. 
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Tabel nr. 14 privind calendarul activităților de animare desfășurate pentru lansarea apelurilor de selecție – anul 2017 

NR. 
CRT. MĂSURA DENUMIREA MĂSURII 

Ia
nu

ar
ie

 

Fe
br

ua
ri

e 

M
ar

tie
 

A
pr

ili
e 

M
ai

 

Iu
ni

e 

Iu
lie

 

A
ug

us
t 

Se
pt

em
br

ie
 

O
ct

om
br

ie
 

N
oi

em
br

ie
 

D
ec

em
br

ie
 

1 M1/1C Formare profesională în sectorul agricol             

2 M2/2A Investiții în exploatațiile agricole și 
pomicole 

            

3 M3/2B Instalarea tânărului fermier             

4 M4/3A Implementarea schemelor de calitate             

5 M5/3A Acces la finanțare a formelor asociative             

6 M6/6A Sprijin pentru activități neagricole             

7 M7/6B Infrastructură socială și integrarea 
minorităților 

            

8 M8/6B Infrastructură fizică rurală de bază             

9 M9/6C Infrastructură broadband             

10 M10/6B Investiții asociate cu protejarea mediului             
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Tabel nr. 15 privind calendarul activităților de animare desfășurate pentru lansarea apelurilor de selecție – anul 2018 

 

NR. 
CRT. 

MĂSURA DENUMIREA MĂSURII 

Ia
nu

ar
ie

 

Fe
br

ua
ri

e 

M
ar

tie
 

A
pr

ili
e 

M
ai

 

Iu
ni

e 

Iu
lie

 

A
ug

us
t 

Se
pt

em
br

ie
 

O
ct

om
br

ie
 

N
oi

em
br

ie
 

D
ec

em
br

ie
 

1 M1/1C Formare profesională în sectorul agricol             

2 M2/2A Investiții în exploatațiile agricole și 
pomicole 

            

3 M3/2B Instalarea tânărului fermier             

4 M4/3A Implementarea schemelor de calitate             

5 M5/3A Acces la finanțare a formelor asociative             

6 M6/6A Sprijin pentru activități neagricole             

7 M7/6B Infrastructură socială și integrarea 
minorităților 

            

8 M8/6B Infrastructură fizică rurală de bază             

9 M9/6C Infrastructură broadband             

10 M10/6B Investiții asociate cu protejarea mediului             
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Tabel nr. 16 privind calendarul activităților de animare desfășurate pentru lansarea apelurilor de selecție – anul 2019 

NR. 
CRT. MĂSURA DENUMIREA MĂSURII 

Ia
nu

ar
ie

 

Fe
br

ua
ri

e 

M
ar

tie
 

A
pr

ili
e 

M
ai

 

Iu
ni

e 

Iu
lie

 

A
ug

us
t 

Se
pt

em
br

ie
 

O
ct

om
br

ie
 

N
oi

em
br

ie
 

D
ec

em
br

ie
 

1 M1/1C Formare profesională în sectorul agricol             

2 M2/2A Investiții în exploatațiile agricole și 
pomicole 

            

3 M3/2B Instalarea tânărului fermier             

4 M4/3A Implementarea schemelor de calitate             

5 M5/3A Acces la finanțare a formelor asociative             

6 M6/6A Sprijin pentru activități neagricole             

7 M7/6B Infrastructură socială și integrarea 
minorităților 

            

8 M8/6B Infrastructură fizică rurală de bază             

9 M9/6C Infrastructură broadband             

10 M10/6B 
Investiții asociate cu protejarea 
mediului 
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        Tabel nr. 17  privind calendarul activităților de animare desfășurate pentru lansarea apelurilor de selecție – anul 2020  

NR. 
CRT. MĂSURA DENUMIREA MĂSURII 

Ia
nu

ar
ie

 

Fe
br

ua
ri

e 

M
ar

tie
 

A
pr

ili
e 

M
ai

 

Iu
ni

e 

Iu
lie

 

A
ug

us
t 

Se
pt

em
br

ie
 

O
ct

om
br

ie
 

N
oi

em
br

ie
 

D
ec

em
br

ie
 

1 M1/1C 
Formare profesională în sectorul 
agricol 

            

2 M2/2A Investiții în exploatațiile agricole și 
pomicole 

            

3 M3/2B Instalarea tânărului fermier             

4 M4/3A Implementarea schemelor de calitate             

5 M5/3A Acces la finanțare a formelor 
asociative 

            

6 M6/6A Sprijin pentru activități neagricole             

7 M7/6B Infrastructură socială și integrarea 
minorităților 

            

8 M8/6B Infrastructură fizică rurală de bază             

9 M9/6C Infrastructură broadband             

10 M10/6B Investiții asociate cu protejarea 
mediului 
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Tabel nr. 18 privind calendarul activităților de animare desfășurate pentru lansarea apelurilor de selecție – anul 2021 

NR. 
CRT. MĂSURA DENUMIREA MĂSURII 

Ia
nu

ar
ie

 

Fe
br

ua
ri

e 

M
ar

tie
 

A
pr

ili
e 

M
ai

 

Iu
ni

e 

Iu
lie

 

A
ug

us
t 

Se
pt

em
br

ie
 

O
ct

om
br

ie
 

N
oi

em
br

ie
 

D
ec

em
br

ie
 

1 M1/1C Formare profesională în sectorul 
agricol 

            

2 M2/2A Investiții în exploatațiile agricole și 
pomicole 

            

3 M3/2B Instalarea tânărului fermier             

4 M4/3A Implementarea schemelor de calitate             

5 M5/3A Acces la finanțare a formelor asociative             

6 M6/6A Sprijin pentru activități neagricole             

7 M7/6B Infrastructură socială și integrarea 
minorităților 

            

8 M8/6B Infrastructură fizică rurală de bază             

9 M9/6C Infrastructură broadband             

10 M10/6B Investiții asociate cu protejarea 
mediului 

            

11 M11/6B - 
atipică Infrastructură socială și educațională              
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Tabel nr. 19 privind calendarul activităților de animare desfășurate pentru lansarea apelurilor de selecție – anul 2022 

NR. 
CRT. MĂSURA DENUMIREA MĂSURII 

Ia
nu

ar
ie

 

Fe
br

ua
ri

e 

M
ar

tie
 

A
pr

ili
e 

M
ai

 

Iu
ni

e 

Iu
lie

 

A
ug

us
t 

Se
pt

em
br

ie
 

O
ct

om
br

ie
 

N
oi

em
br

ie
 

D
ec

em
br

ie
 

1 M1/1C Formare profesională în sectorul 
agricol 

            

2 M2/2A Investiții în exploatațiile agricole și 
pomicole 

            

3 M3/2B Instalarea tânărului fermier             

4 M4/3A Implementarea schemelor de calitate             

5 M5/3A Acces la finanțare a formelor asociative             

6 M6/6A Sprijin pentru activități neagricole             

7 M7/6B Infrastructură socială și integrarea 
minorităților 

            

8 M8/6B Infrastructură fizică rurală de bază             

9 M9/6C Infrastructură broadband             

10 M10/6B Investiții asociate cu protejarea 
mediului 

            

11 M11/6B - 
atipică Infrastructură socială și educațională              
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Tabel nr. 20 privind calendarul activităților de animare desfășurate pentru lansarea apelurilor de selecție – anul 2023 

NR. 
CRT. MĂSURA DENUMIREA ĂSURII 

Ia
nu

ar
ie

 

Fe
br

ua
ri

e 

M
ar

tie
 

A
pr

ili
e 

M
ai

 

Iu
ni

e 

Iu
lie

 

A
ug

us
t 

Se
pt

em
br

ie
 

O
ct

om
br

ie
 

N
oi

em
br

ie
 

D
ec

em
br

ie
 

1 M1/1C Formare profesională în sectorul 
agricol 

            

2 M2/2A Investiții în exploatațiile agricole și 
pomicole 

            

3 M3/2B Instalarea tânărului fermier             

4 M4/3A Implementarea schemelor de calitate             

5 M5/3A Acces la finanțare a formelor asociative             

6 M6/6A Sprijin pentru activități neagricole             

7 M7/6B Infrastructură socială și integrarea 
minorităților 

            

8 M8/6B Infrastructură fizică rurală de bază             

9 M9/6C Infrastructură broadband             

10 M10/6B Investiții asociate cu protejarea 
mediului 

            

11 M11/6B - 
atipică Infrastructură socială și educațională  
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Tabel nr. 21 privind calendarul activităților de animare desfășurate pentru lansarea apelurilor de selecție – anul 2024 

NR. 
CRT. MĂSURA DENUMIREA MĂSURII 

Ia
nu

ar
ie

 

Fe
br

ua
ri

e 

M
ar

tie
 

A
pr

ili
e 

M
ai

 

Iu
ni

e 

Iu
lie

 

A
ug

us
t 

Se
pt

em
br

ie
 

O
ct

om
br

ie
 

N
oi

em
br

ie
 

D
ec

em
br

ie
 

1 M1/1C Formare profesională în sectorul 
agricol 

            

2 M2/2A Investiții în exploatațiile agricole și 
pomicole 

            

3 M3/2B Instalarea tânărului fermier             

4 M4/3A Implementarea schemelor de calitate             

5 M5/3A Acces la finanțare a formelor asociative             

6 M6/6A Sprijin pentru activități neagricole             

7 M7/6B Infrastructură socială și integrarea 
minorităților 

            

8 M8/6B Infrastructură fizică rurală de bază             

9 M9/6C Infrastructură broadband             

10 M10/6B Investiții asociate cu protejarea 
mediului 

            

11 M11/6B - 
atipică Infrastructură socială și educațională              
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Astfel, evaluarea finală confirmă faptul că aplicarea strategiei a generat un proces de 

transformare reală, dincolo de rezultatele măsurabile. Dinamica locală a fost accelerată prin 

colaborare, transparență și adaptabilitate, iar comunitatea din Valea Șomuzului a demonstrat o 

capacitate crescută de a răspunde provocărilor economice și sociale, valorificând la maximum 

oportunitățile de dezvoltare disponibile. 

Pentru a evalua valoarea adăugată generată de implementarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală, GAL Valea Șomuzului a realizat o analiză privind impactul intervențiilor asupra 

capitalului social, guvernanței locale și rezultatelor obținute. Evaluarea s-a bazat pe tehnici 

cantitative de colectare și interpretare a datelor, completate de observații calitative rezultate din 

dialogul cu actorii locali. 

Rezultatele reflectă percepția comunității și a părților implicate asupra modului în care 

abordarea integrată a contribuit la consolidarea cooperării, la îmbunătățirea proceselor decizionale 

și la creșterea capacității teritoriale de a răspunde nevoilor locale. 

Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită 

implementării SDL 

Nu am remarcat o 
îmbunătățire Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

    

Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței locale în urma 

aplicării metodei LEADER 

Nu am remarcat o 
îmbunătățire Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

    

Percepția actorilor locali privind  rezultatele bune ale Strategiei datorată aplicării 

metodei LEADER 

Nu am remarcat o 
îmbunătățire Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

    
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Pentru a fundamenta concluziile prezentate, GAL Valea Șomuzului a realizat un sondaj de 

opinie, utilizând o abordare cantitativă pentru colectarea datelor. Chestionarul aplicat a inclus trei 

întrebări esențiale, fiecare cu trei variante de răspuns, iar procesul de colectare a fost derulat prin 

două modalități: transmiterea electronică a formularelor și auto-completarea acestora de către 

respondenți. 

Rezultatele obținute au permis identificarea principalelor beneficii generate de 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, evidențiind modul în care aceasta a contribuit la 

dezvoltarea comunității și la consolidarea rolului GAL în teritoriu. 
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V. ANALIZA DE ANSAMBLU A EFICACITĂȚII SDL 

Analiza eficacității Strategiei de Dezvoltare Locală implementată pe teritoriul GAL „Valea 

Șomuzului” are în vedere modul în care resursele financiare alocate au fost utilizate pentru 

atingerea obiectivelor asumate și impactul generat la nivelul comunității.  

Această evaluare integrează două perspective 

 eficiența utilizării fondurilor, prin analiza gradului de absorbție și a distribuției bugetare 

între măsuri;  

 eficiența rezultatelor obținute, prin raportarea acestora la domeniile de intervenție vizate 

de Strategie. 

5.1 Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL 

Eficacitatea financiară reflectă modul în care au fost gestionate și utilizate resursele 

financiare puse la dispoziția GAL „Valea Șomuzului” în cadrul SDL 2014–2020 și al perioadei de 

tranziție. Analiza vizează gradul de contractare, implementare și finalizare a proiectelor, precum 

și corelarea între alocările bugetare și prioritățile stabilite. 

NR. 
CRT. MĂSURĂ SDL 

BUGET 
ALOCAT 
INIȚIAL 

BUGET 
ALOCAT LA 
MOMENTUL 
EVALUĂRII 

PLĂȚI EFECTUATE 
RAPORTAT LA 

BUGETUL INIȚIAL 
ALOCAT 

EFICACITATEA 
FINANCIARĂ 

1 
M1/1C - Formare 
profesională în 
sectorul agricol 

16.591,64 15.156,47 15.156,47   

2 
M2/2A – Investiții în 
exploatațiile agricole 
și pomicole 

166.227,37 146.481,16 146.481,16   

3 M3/2B - Instalarea 
tânărului fermier 49.871,65 40.000,00 40.000,00   

4 
M4/3A - 
Implementarea 
schemelor de calitate 

16.618,82 5.618,82 0,00   

5 

M5/3A - Acces la 
finanțare a formelor 
asociative de 
producători în 
agricultură 

149.569,39 5.569,39 0,00   
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6 

M6/6A - Sprijin pentru 
înființarea, crearea și 
dezvoltarea de 
activități neagricole 

390.117,63 403.956,35 304.881,99   

7 

M7/6B - Crearea, 
modernizarea/ dotarea  
infrastructurii sociale  
și integrarea 
minorităților 

149.577,29 149.404,00 136.433,83   

8 

M8/6B - Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii fizice 
rurale de bază în 
vederea creșterii 
calității vieții în 
teritoriul Valea 
Șomuzului 

332.426,03 659.814,56 602.845,17   

9 

M9/6C - Investiții în 
infrastructura  aferentă 
comunicațiilor 
broadband 

33.235,39 33.235,00 30.654,94   

10 
M10/6B - Investiții 
asociate cu protejarea 
mediului 

60.530,04 92.465,82 61.329,49   

11 

M11/6B atipică - 
Investiții în 
infrastructura socială 
și educațională 

- 73.520,24 0,00   

 Eficacitate financiară ridicată se înregistrează atunci când plățile efectuate reprezintă mai mult 

de 50% din alocarea financiară totală și valoarea contractată este apropiată sau chiar mai ridicată decât 

alocarea financiară. 

 Eficacitatea financiară medie se înregistrează atunci când plățile efectuate se situează între 25% 

și 50% din alocarea totală și valoarea contractată este mai mare de 50% din alocarea financiară 

 Eficacitate financiară redusă se înregistrează în toate celelalte cazuri. 

Analiza datelor financiare evidențiază faptul că Strategia de Dezvoltare Locală 

implementată de Asociația GAL „Valea Șomuzului” a demonstrat un nivel ridicat de eficiență în 

utilizarea resurselor alocate.  

Cu un grad de absorbție care depășește 50% din bugetul total disponibil, rezultatele 

obținute confirmă capacitatea asociației de a valorifica oportunitățile de finanțare și de a direcționa 

fondurile către proiecte cu impact real în teritoriu.  
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5.2 Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție 

Analiza eficacității la nivel de domeniu de intervenție are în vedere corelarea rezultatelor 

obținute cu obiectivele asumate prin Strategie.  

Evaluarea urmărește măsura în care proiectele implementate au contribuit la îmbunătățirea 

condițiilor de viață, la susținerea dezvoltării economice locale și la consolidarea coeziunii sociale 

în teritoriul GAL „Valea Șomuzului”. 

DOMENIU DE INTERVENȚIE EFICACITATE 

1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale 

în sectoarele agricol și forestier   
2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor 

agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în 

special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, 

precum și a diversificării activităților agricole 

  

2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați 

corespunzător și în special a reînnoirii generațiilor   
3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai 

bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul 

schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, 

al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de 

aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al 

organizațiilor interprofesionale 

  

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi 

mici, precum și crearea de locuri de muncă.   
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale   
6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor 

informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale   
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 Eficacitate (potențială) ridicată. Valoarea planificată a indicatorilor țintă / de rezultat și a 

indicatorilor de realizare a fost atinsă, sau analiza proiectelor contractate indică faptul că valoarea țintă 

poate fi realizată în mod rezonabil până la sfârșitul perioadei de programare. În acest sens, efortul 

principal trebuie focalizat pe accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate.  

 Eficacitate (potențială) medie. SDL nu a atins încă valoarea țintă / planificată, însă proiectele deja 

contractate, în conformitate cu alocarea resurselor programului, ar putea contribui la atingerea țintelor și 

a valorilor planificate până la sfârșitul programului. În acest sens, eforturile principale trebuie focalizate 

pe accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate.  

 Eficacitate (potențială) redusă. SDL nu a atins încă valoarea țintă / planificată, iar analiza 

proiectelor contractate arată că este puțin probabil ca programul să atingă valorile propuse prin proiectele 

contractate și cu alocarea actuală a resurselor. În acest sens, accelerarea și / sau finalizarea proiectelor 

contractate ar putea să nu fie suficiente pentru a îndeplini obiectivele SDL. 

Analiza rezultatelor obținute la nivel de domeniu de intervenție arată o eficacitate crescută 

a Strategiei de Dezvoltare Locală, reflectată prin capacitatea proiectelor finanțate de a răspunde 

nevoilor reale ale comunității. Intervențiile implementate au generat impact vizibil în mai multe 

direcții: dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole, diversificarea activităților non-

agricole, îmbunătățirea infrastructurii sociale și educaționale, precum și consolidarea serviciilor 

publice esențiale.  

Printr-o gestionare eficientă a resurselor, măsurile derulate au reușit să acopere un spectru 

larg de priorități, sprijinind atât dezvoltarea economică, cât și creșterea calității vieții locuitorilor. 

Această eficiență sporită s-a datorat unei corelări atente între obiectivele strategice, nevoile 

identificate și soluțiile implementate, ceea ce a permis valorificarea potențialului local și reducerea 

disparităților din teritoriu.  

În ansamblu, proiectele finanțate demonstrează nu doar atingerea indicatorilor planificați, 

ci și o capacitate consolidată a GAL „Valea Șomuzului” de a genera schimbări durabile, 

contribuind la dezvoltarea echilibrată și sustenabilă a comunității. 
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VI. FACTORII DE SUCCES ȘI DE EȘEC ÎN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

Pentru o înțelegere detaliată a contextului în care a fost implementată Strategia, a fost 

realizată o analiză SWOT care a evidențiat factorii interni și externi cu impact semnificativ asupra 

rezultatelor obținute. Această evaluare a vizat identificarea elementelor pozitive ce au susținut 

implementarea, precum și a dificultăților care au influențat ritmul și eficiența procesului. 

Tabel  nr 22 -  ANALIZA SWOT 

Factori 

interni/externi 
Factori pozitivi Factori negativi 

Factori 

interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari 

⇒ Strategia de dezvoltare 

locală a Asociației GAL Valea 

Șomuzului a fost punctată cu 85 

puncte (cuprinde scheme de 

calitate, măsuri de asociativitate, 

măsuri sociale, broadband, mediu). 

⇒ Partea de imagine este 

susținută de  site-ul 

www.galvaleasomuzului.ro și 

pagina de facebook a Asociației. 

⇒ Partea de informare și 

promovare este reprezentată de 

grupuri de lucru și acțiuni de 

animare.  

⇒ Participarea la conferințe 

organizate de rețelele de dezvoltare 

rurală și preluarea exemplelor de 

Puncte slabe 

⇒ Proceduri administrative 

complexe, care au determinat întârzieri 

în lansarea unor sesiuni de finanțare. 

⇒ Elaborarea ghidurilor pentru 

anumite măsuri, în special cele atipice, 

a necesitat perioade mai îndelungate. 

 

 

 

 

 

http://www.galvaleasomuzului.ro/
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bune practici în teritoriul acoperit 

de SDL GAL Valea Șomuzului. 

⇒ Animare eficientă, dovadă 

fiind sesiunile de finanțare cu 

proiecte depuse. 

⇒ Calitatea procesului de 

evaluare și selecție la nivel GAL. 

Factori 

externi 

 

 

 

 

Oportunități 

 Colaborea fructuoasă cu 

partenerii civili, privați, publici; 

 Deschiderea din partea 

instituțiilor cu care se colaborează; 

 Stabilirea relațiilor de 

colaborare cu alte GAL-uri 

Pericole 

 Modificări legislative sau 

procedurale care pot influența ritmul 

implementării Strategie, în perioada 

rămasă; 

  Neîncadrarea în termenul 

rămas de implementare a proiectelor 

contractate. 

Rezultatele obținute pe parcursul implementării SDL confirmă eficiența intervențiilor și 

capacitatea GAL Valea Șomuzului de a valorifica resursele financiare disponibile. 

 Prin apelurile de selecție lansate pentru toate măsurile prevăzute în strategie, au fost 

selectate și contractate proiecte în valoare publică totală de 1.546.982,95 euro, ceea ce reprezintă 

76,15% din alocarea totală a Strategiei, incluzând și fondurile disponibile în perioada de tranziție.  

Proiectele depuse și finanțate acoperă nouă măsuri distincte – M1, M2, M3, M6, M7, M8, 

M9, M10 și M11 – atipică, ceea ce demonstrează atât diversitatea domeniilor vizate, cât și gradul 

ridicat de interes al comunității pentru dezvoltarea teritoriului.
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Tabel nr. 23 -   Proiecte depuse la Asociația GAL Valea Șomuzului 

Nr. 
crt. 

Sesiuni lansate Durată sesiune Proiecte 
depuse 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
1/2018 - M1/1C 27.04.2018 - 27.07.2018 1          
4/2019 - M1/1C 1.03.2019 – 15.05.2019 1          

2 1-2/2018 - M2/2A 27.04.2018 - 27.07.2018 3          
3 1/2018 - M3/2B 27.04.2018 - 27.07.2018 1          

4 

1-2/2018 - M6/6A 27.04.2018 - 27.07.2018 1          
3 /2018 - M6/6A 01.10.2018– 23.11.2018 3          
5/2019 - M6/6A 08.04.2019- 15.05.2019 1          
9/2021 - M6/6A 15.03.2021- 15.04.2021 3          
10/2022 și 11/2022 
- M6/6A 

14.02.2022- 23.02.2022 1          
27.09.2022- 20.10.2022 1          

5 
1/2018 - M7/6B 27.04.2018- 27.07.2018 0          
3/2018 - M7/6B 01.10.2018-23.11.2018 1          
4/2019 M7/6B 01.03.2019 -15.05.2019 1          

6 
1/2018 - M8/6B 27.04.2018-27.07.2018 4          
7/2019 - M8/6B 15.10.2019- 15.11.2019 3          
12/2023 - M8/6B 06.06.2023-06.07.2023 2          

7 
1/2018 - M9/6C 27.04.2018-27.07.2018 0          
3/2018 - M9/6C 01.10.2018 - 15.05.2019 1          

8 
1/2019 - M10/6B 11.09.2019– 25.10.2019 0          
6/2019 - M10/6B 11.09.2019 - 15.11.2019 1          
12/2023 - M10/6B 06.06.2023-06.07.2023 1          

9 15/2024 - M11/6B       02.09.2024 11.10.2024 1         2024   
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Tabel nr 24 - Proiecte selectate de către Asociația GAL Valea Șomuzului 

Nr.crt. Măsuri 
Proiecte 

selectate 

Valoare 

publică 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 M1/1C 1 16.588,28 euro          

2 M2/2A 3 153.583 euro          

3 M3/2B 1 40.000 euro          

4 

M6/6A 3 389.299 euro          

 

1 150.209 euro          

3 221.734,38 euro          

2  275.121,70 euro          

5 M7/6B 1 149.404 euro           

6 M8/6B 

4 332.399 euro          

3 177.729 euro          

2 155.000 euro          

7 M9/6C 1 33.235 euro          

8 M10/6B 
1 60.530 euro          

1 31.936,32 euro          

9 M11/6B 1 73.520,23 euro          
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Tabel nr 25 -  Măsuri adoptate și efectele acestora 

Nr.crt. Măsuri  adoptate Efecte 

1 

Modificări de strategie (în perioada de 

implementare au fost solicitate 4 

modificări, finalizate cu note de aprobare) 

Îmbunătățirea fișelor măsurilor care au 

facilitat accesarea măsurilor. 

2 

Distribuirea de sarcini suplimentare către 

angajați (protecția datelor personale, 

secretariat) 

Acoperirea mai multor sarcini de către 

personalul deja existent 

3 
Solicitări clarificări din partea LEADER 

în ceea ce privește măsurile de finanțare 

Aplicarea răspunsurilor la clarificări în 

elaborarea ghidurilor măsurilor. 

 

Analiza rezultatelor obținute pe parcursul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 

evidențiază impactul semnificativ al proiectelor finanțate asupra dezvoltării economice, sociale și 

infrastructurale a teritoriului GAL Valea Șomuzului.  

Prin valorificarea eficientă a resurselor disponibile și prin implicarea activă a comunității, 

s-a reușit atingerea într-o mare măsură a obiectivelor propuse, contribuind la reducerea 

disparităților locale și la consolidarea identității teritoriale.  

Totodată, experiența acumulată și parteneriatele dezvoltate pe parcursul implementării 

SDL 2014–2020, inclusiv în perioada de tranziție, constituie o bază solidă pentru viitoarele 

intervenții planificate în cadrul noii perioade de programare 2021–2027.  

Rezultatele obținute și implicarea constantă a comunității vor ghida procesul de definire și 

implementare a noilor priorități, asigurând continuitatea dezvoltării teritoriale și valorificarea 

oportunităților de finanțare disponibile.  

Această tranziție marchează trecerea către o etapă nouă, în care experiența dobândită 

devine fundamentul consolidării unei strategii orientate spre sustenabilitate, inovare și creșterea 

calității vieții în teritoriul GAL Valea Șomuzului. 
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VII. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

 Evaluarea finală a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul GAL „Valea 

Șomuzului” evidențiază impactul semnificativ pe care aceasta l-a avut asupra dezvoltării 

economice, sociale și infrastructurale a comunităților membre.  

Printr-o abordare integrată, Strategia a contribuit la consolidarea potențialului local, la 

reducerea disparităților între mediul rural și urban și la crearea unui cadru favorabil pentru 

dezvoltarea durabilă a zonei. 

Pe parcursul întregii perioade de implementare, inclusiv în etapa de tranziție, Strategia a 

reușit să răspundă nevoilor reale ale comunității, sprijinind investiții diverse, de la modernizarea 

exploatațiilor agricole și dezvoltarea activităților non-agricole, până la îmbunătățirea 

infrastructurii de bază, a serviciilor sociale și a condițiilor generale de trai. Astfel măsurile aplicate 

au contribuit la crearea de locuri de muncă, la stimularea inițiativelor antreprenoriale și la 

dezvoltarea unei economii locale mai dinamice. 

Printre realizările majore ale perioadei se remarcă dezvoltarea și consolidarea 

parteneriatului local, aspect ce a contribuit semnificativ la succesul intervențiilor. Colaborarea 

dintre mediul public, mediul privat și societatea civilă a devenit mai eficientă, iar nivelul de 

implicare al comunității în procesele decizionale s-a intensificat. Acest lucru a fost posibil datorită 

transparenței procedurilor, sprijinului acordat beneficiarilor și activităților constante de informare 

și animare a teritoriului. 

De asemenea, evaluarea a evidențiat îmbunătățirea capitalului social la nivelul teritoriului. 

Relațiile de cooperare dintre GAL, beneficiari, autoritățile locale și ceilalți actori implicați au 

devenit mai solide, fiind create mecanisme clare de comunicare și sprijin reciproc. Creșterea 

gradului de încredere între parteneri a reprezentat un factor determinant pentru buna implementare 

a proiectelor și pentru atingerea obiectivelor strategice asumate. 

Din perspectivă financiară, gradul ridicat de absorbție a fondurilor europene alocate prin 

Strategia de Dezvoltare Locală demonstrează o gestionare eficientă a resurselor disponibile. 

Valoarea publică a proiectelor selectate și contractate a atins 1.546.982,95 euro, reprezentând 



Srupal da Astiuns Locala Vclea $amutului
Sat Hada*eRi, Comun* ftadassni, Judeiul $uce*va

gal,val*a*nruzului@g*rai l"com
023S-5471S0

76,150A din alocarea totald pentru perioada 201+2020, incluzdnd qi fondurile aferente trat:vliliei

(19.2 qi 19.4). Aceasti performan(d confirm[ capacitatea Grupului de Acfiune Local[ ,,Valea

$omuzului" de a transfoflna resursele financiare inrezloltate concrete pentru comunitate.

Totuqi, procesul de implementare nu a fost lipsit de provoc6ri. intdrzierile administrative,

rezilierea unor contracte, gradul diferit de interes pentru anumite mdswi qi necesitatea adaptirii

bugetelor au impus flexibilitate qi ajustlri succesive ale interven{iilor inscrise inscrise in Strategie.

Cu toate aceste4 dificulta1ile au fost dep[gite prin realociri financiare, prin sprijin direct oferit

beneficiarilor qi prin adaptareapermanentd a intervenliilor la nevoile reale ale teritoriului.

Un alt element esenfial evidenfiat de evaluare este rolul important pe care l-a avut procesul

de implementare a SDL in dezvoltarea pe termen lung. Pe llngd,rerultatele tangibile obflnute in

aceast[ perioadE, a fost creatd o bazd, solidd pentru viitoarele intervenlii qi pentu consolidarea

capacit[1ii comunit6pii de a gestiona noi oporhrnit5ti de dezvoltare.

Experienga dobinditd pe parcursul implementlrii, aldturi de parteneriatele consolidate qi

mecanismele dezvoltate de planificare, creeMd o bazd, solid[ pentru urmdtoarea perioad[ de

programare 2021--2027 . Noul cadru financiar deschide oportunitdli importante pentru sus{inerea

nnor proiecte inovatoare, orientate citre modernizarea ecoflomiei locale, traruilia citre practici

sustenabile, drgitalizare gi imbundtdlirea serviciilor publice esenliale, contribuind astfel la

cregterea calitdtii vietii in teritoriu.

Privind in ansamblu intreaga perioadi de implementare, se poate afirma ci procesul a

demonstrat valoarea aborddrii parteneriale qi importanla implicdrii comunitfiii in dezvoltarea

mediului rural. Proiectele realizate, rez;ttltatele obfinute qi nivelul ridicat de cooperare dintre

autorit[fi, mediul privat qi societatea civild confirmd capacitatea GAL ,,Valea $omuzului" de a

transforma resursele disponibile in solqii concrete, preg[tind teritoriul pentru noi provoc[ri qi

pentru un parcurs de dezvoltare sustenabilE pe termen lung.

Avuat,

Reprezentant legal GAL Valea $omurului

NICOAR;,{ODOR ,/

\\"/\
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